



## COMUNE DI TAVAGNACCO

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA PROPOSTA
1350	02/10/2023	AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	305	02/10/2023

**OGGETTO: S108 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' COMUNALE (CUP J97H21000090004 – CIG 9189036863) - DETERMINA DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, IMPEGNO DI SPESA ED AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, VIABILITA' E TRAFFICO

#### **RICHIAMATE INTEGRALMENTE:**

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 17/12/2021 con cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica definitivo ed esecutivo per INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' COMUNALE con un quadro economico complessivo di Euro 600.000,00 di cui Euro 474.248,48 per lavori compresi oneri sicurezza ed Euro 125.751,52 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n.68 del 20/12/2022 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.69 del 20/12/2022 con cui è stato approvato il bilancio di previsione armonizzato 2023-2025 ed i relativi allegati;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 16/3/2023 con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2023-2025 – parte finanziaria;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 21/03/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2023-2025;
- la Determinazione n. 592 del 20/05/2022 di affidamento dei lavori richiamati in premessa all'IMPRESA COSTRUZIONI CACITTI DI CACITTI GIANNI & C. SAS, C.F.: 00592640304 con sede legale in Via Dal Selet – Zona Industriale Sud – Tolmezzo (UD) e il relativo contratto di appalto stipulato il 12/08/2022 con sottoscrizione digitale, registrato al Reg. Conv. N. 2655, per un importo netto dei lavori di 438.603,66 Euro oltre ad 11.000,00 Euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA 22%, per complessivi 548.516,47 Euro;
- la Determinazione n. 244 del 13/02/2023 con la quale veniva approvato il 1° stato di avanzamento dei lavori e relativo certificato di pagamento a favore dell'IMPRESA COSTRUZIONI CACITTI DI CACITTI GIANNI & C. SAS e veniva sub-impegnato al Cap. S/3474/32 l'importo di 251.091,15 per lavori comprensivi di IVA 22%;
- le Determinazioni n. 911 del 12/07/2023 e n.1055 del 26/07/2023 con la quale veniva approvato il 2° stato di avanzamento dei lavori e relativo certificato di pagamento a favore dell'IMPRESA COSTRUZIONI CACITTI DI CACITTI GIANNI & C. SAS e veniva sub-impegnato al Cap. S/3474/32 l'importo di 285.298,59 per lavori comprensivi di IVA 22%;

#### **VISTI:**

- il progetto di perizia di variante per la realizzazione in corso d'opera di nuovi interventi sulla viabilità e riduzione di alcune lavorazioni, depositata agli atti del fascicolo S108, consistente in n. 4 elaborati redatti dall'Arch. Francesco Marciano in data 25/09/2023, con la quale il quadro economico dei lavori è stato variato come segue:

#### **A. LAVORI**

a.1. Importo netto contratto € 485.445,16

a.2. Importo oneri piano di sicurezza	€ 11.000,00
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 496.445,16</b>

#### **B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

b.1. I.V.A. 22%	€ 109.217,94
b.2. Spese tecniche art. 11 L.R. 14/2002	€ 10.474,44
b.3. Contributo ANAC	€ 375,00
b.5. Imprevisti	€ 0,00
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 120.067,38</b>

<b>SOMMANO (A+B)</b>	<b>€ 616.512,54</b>
----------------------	---------------------

#### **DATO ATTO CHE:**

- la variante suppletiva dei lavori con incremento del quadro economico dell'opera, comporterà un aumento di

- Euro 46.841,50 sull'importo netto dei lavori;
- Euro 10.305,13 a titolo di IVA 22%;
- Euro 375,00 a titolo di contributo ANAC non conteggiato precedentemente
- Euro 989,47 a titolo di spese tecniche

per complessivi Euro 58.511,10;

#### **RITENUTO pertanto di:**

- approvare i lavori di perizia di variante redatti dal direttore dei lavori Arch. Francesco Marciano in data 25/09/2023 come da documentazione depositata agli atti del fascicolo S108;

- aggiornare il quadro economico dell'opera come indicato in premessa;

- sub-impegnare a favore dell'impresa IMPRESA COSTRUZIONI CACITTI DI CACITTI GIANNI & C. SAS l'importo di Euro 46.841,50 a titolo di lavori e di Euro 10.305,13 a titolo di IVA 22%, per il totale di 57.146,63 Euro ai capitoli di spesa S/3474/27 (Euro 16.514,54) e S/3474/32 (Euro 40.634,09);

#### **VISTI:**

- l'Atto Sindacale prot. n. 9581 del 05/04/2023 di conferimento dell'incarico di P.O. e responsabile di servizio dell'Area Tecnica Lavori pubblici, patrimonio, viabilità e traffico;

- la Legge Regionale n.14/2002 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. recante il "*Testo unico sull'ordinamento delle leggi degli enti locali*";

- il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. recante il "*Codice dei contratti pubblici*";

- il D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. - recante il "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*"

- il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;*

**ACCERTATA** la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

per quanto sopra premesso e motivato

#### **DETERMINA**

1. DI APPROVARE il progetto di perizia di variante a firma dell'Arch. Francesco Marciano, costituito da n.4 elaborati depositati agli atti del fascicolo S108;

2. DI AGGIORNARE il quadro economico dell'opera S108 con gli importi ripartiti come segue:

#### **A. LAVORI**

a.1. Importo netto contratto	€ 485.445,16
a.2. Importo oneri piano di sicurezza	€ 11.000,00
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 496.445,16</b>

#### **B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

b.1. I.V.A. 22%	€ 109.217,94
-----------------	--------------

b.2. Spese tecniche art. 11 L.R. 14/2002	€ 10.474,44
b.3. Contributo ANAC	€ 375,00
b.5. Imprevisti	€ 0,00
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 120.067,38</b>

**SOMMANO (A+B) € 616.512,54**

3. DI DARE ATTO che le variazioni dell'opera comportano una la maggiore spesa di:

- Euro 46.841,50 sull'importo netto dei lavori;
- Euro 10.305,13 a titolo di IVA 22%;
- Euro 375,00 a titolo di contributo ANAC non conteggiato precedentemente
- Euro 989,47 a titolo di spese tecniche;

3. DI DARE ATTO che il maggiore importo relativo ai lavori in variante e all'IVA 22% ammontano a complessivi Euro 57.146,63;

4. DI SUB IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 57.146,63 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Subor. a
						2	2	1	9	12			
2023	2023	9189036863	S/3474/27	10-5	INTERVENTI VARI PER VIABILITA' COMUNALE (OU)	2	2	1	9	12	16.512,54	IMPRESA COSTRUZIONI CACITTI DI CACITTI GIANNI & C. SAS cod.fisc. 00592640304/ p.i. IT 00592640304	1057
2023	2023	9189036863	S/3474/32	10-5	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE	2	2	1	9	12	40.634,09	IMPRESA COSTRUZIONI CACITTI DI CACITTI GIANNI & C. SAS cod.fisc. 00592640304/ p.i. IT 00592640304	290

5. di dare atto che:

- la liquidazione della spesa sarà effettuata previa presentazione delle regolari fatture e verifica della conformità della fornitura e dei lavori rispetto alle caratteristiche tecniche, alla garanzia ed ai tempi di consegna concordati;
- il cronoprogramma finanziario risulta così determinato:

	ANNI PRECEDENTI	2023	2024	2025	TOTALI
STANZIATO €	---	616.512,54	---	---	616.512,54
IMPEGNATO €	---	605.663,10	---	---	605.663,10

- non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza;
- il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato tramite bonifico su conto dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, previa specifica dichiarazione da parte del creditore;
- i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, comma 1 e dall'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, nelle apposite sezioni della pagina "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune di Tavagnacco.

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

**IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA  
- LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO  
(F.to Francesco Marciano)**



COMUNE DI TAVAGNACCO  
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA ESECUTIVITÀ
1350	02/10/2023	AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	305	05/10/2023

**OGGETTO: S108 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' COMUNALE (CUP J97H21000090004 – CIG 9189036863) - DETERMINA DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, IMPEGNO DI SPESA ED AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO.**

Ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

Esecutiva il **05/10/2023**

IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO RAGIONERIA  
F.to (Alessandra Boschi)

Impegna la spesa complessiva di euro 40.634,09 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno	
2023	2023	9189036863	S/3474/32	10-5	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE	2	2	1	9	1	2	40.634,09	IMPRESA COSTRUZIONI CACITTI DI CACITTI GIANNI & C. SAS cod.fisc. 00592640304/ p.i. IT 00592640304	1311

Sub impegna la spesa complessiva di euro 16.512,54 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	N. Sub Impegno	Rifer.	
2023	2023	9189036863	S/3474/27	10-5	INTERVENTI VARI PER VIABILITA' COMUNALE (OU)	2	2	1	9	1	2	16.512,54	IMPRESA COSTRUZIONI CACITTI DI CACITTI GIANNI & C. SAS cod.fisc. 00592640304/ p.i. IT 00592640304	1312	1057

Varia la spesa complessiva di euro -40.634,09 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	N. Var. Impegno	Rifer.	
2023	2023		S/3474/32	10-5	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE	2	2	1	9	1	2	-40.634,09	cod.fisc. / p.i.	210	290

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.	
2023		S/3474/32	10-5	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE	2	2	1	9	1	2	cod.fisc. / p.i.	3474/232			166

**Cronoprogramma:**

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario					Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
2023	3474/32	2	2	1	9	1 2	2021	,00	,00	22/12/2021	22/12/2021			166
2023	3474/32	2	2	1	9	1 2	2022	,00	,00	01/01/2022	31/12/2022			166
2023	3474/32	2	2	1	9	1 2	2022	,00	,00	31/12/2022	31/12/2022			166
2023	3474/32	2	2	1	9	1 2	2023	285.298,59	,00	31/12/2023		DT 991/2023 2° SAL E CP		166
2023	3474/32	2	2	1	9	1 2	2023	251.091,15	,00	31/12/2023		DT 244/2023 1° SAL E CP		166
2023	3474/32	2	2	1	9	1 2	2023	12.126,73	,00	31/12/2023				166
2023	3474/32	2	2	1	9	1 2	2023	,00	40.634,09	31/12/2023		DT 1350/2023 CACITTI		166
2023	3474/32	2	2	1	9	1 2	2023	51.483,53	- 40.634,09	31/12/2023				166

**Riferimento pratica finanziaria : 2023/1371**



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA ESECUTIVITÀ
<b>1350</b>	<b>02/10/2023</b>	<b>AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</b>	305	<b>05/10/2023</b>

**OGGETTO: S108 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' COMUNALE (CUP J97H21000090004 – CIG 9189036863) - DETERMINA DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, IMPEGNO DI SPESA ED AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO.**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente determina viene affissa all'Albo Pretorio on line il 05/10/2023 e che vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 20/10/2023.

Comune di Tavagnacco, addì 05/10/2023



Il Responsabile della pubblicazione  
F.to Cosetta Antoniazzi

È copia conforme all'originale firmato digitalmente.