



## COMUNE DI TAVAGNACCO

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA PROPOSTA
1091	02/08/2023	AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	230	02/08/2023

**OGGETTO: S111 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZE E VIE COMUNALI (CUP J97H22001820001 – CIG 9254884BDF) - DETERMINA DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, IMPEGNO DI SPESA ED AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, VIABILITA' E TRAFFICO

#### **RICHIAMATE INTEGRALMENTE:**

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 17/05/2022 con cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica definitivo ed esecutivo per manutenzione straordinaria di piazze e vie comunali per un importo complessivo di Euro 60.000,00 di cui Euro 44.330,65 per lavori compresi oneri sicurezza ed Euro 15.669,35 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n.68 del 20/12/2022 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.69 del 20/12/2022 con cui è stato approvato il bilancio di previsione armonizzato 2023-2025 ed i relativi allegati;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 16/3/2023 con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2023-2025 – parte finanziaria;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 21/03/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2023-2025;
- la Determinazione n. 784 del 01/07/2022 di affidamento dei lavori richiamati in premessa alla ditta MERLUZZI ROBERTO – C.F.: MRLRRT71S07L483J – P.Iva: 01812270302 – sede legale Via Dell'Artigianato n.3 – Tarcento (UD) e il relativo contratto di appalto stipulato il 29/07/2022 con sottoscrizione digitale, registrato al Reg. Conv. N. 2653, per un importo netto dei lavori di 41.980,1287 Euro (arrotondato a 41.980,13 Euro) oltre ad 1.711,23 Euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA 22%, per complessivi 53.303,46 Euro;
- la Determinazione n. 953 del 08/08/2022 ad oggetto “*TRASFERIMENTI IMPEGNI ROBERTO MERLUZZI A ROBERTO MERLUZZI STRADE SRL A SEGUITO DI CONFERIMENTO DEL RAMO D'AZIENDA DELL'IMPRESA INDIVIDUALE, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZE E VIE COMUNALI (CUP J97H22001820001 – CIG 9254884BDF) E VARIAZIONE IMPEGNO QUADRO ECONOMICO*”;
- la Determinazione n. 1529 del 29/11/2022 con la quale veniva approvato il 1° stato di avanzamento dei lavori e relativo certificato di pagamento a favore dell'impresa ROBERTO MERLUZZI STRADE SRL e veniva sub-impegnato al Cap. S/3474/35 l'importo di 45.042,45 per lavori comprensivi di IVA 22%;

#### **VISTI:**

- il progetto di perizia di variante per la realizzazione in corso d'opera di nuovi interventi sulla viabilità e riduzione di alcune lavorazioni, depositata agli atti del fascicolo S111, consistente in n. 5 elaborati redatti dall'Arch. Francesco Marciano in data 31/07/2023, con la quale il quadro economico dei lavori è stato variato come segue:

**A. LAVORI**

a.1. Importo netto	€ 46.629,69
a.2. Importo oneri piano di sicurezza	€ 1.711,23
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 48.340,92</b>

**B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

b.1. I.V.A. 22%	€ 10.635,00
b.2. Spese tecniche art. 11 L.R. 14/2002	€ 981,02
b.3. Contributo ANAC	€ 30,00
b.5. Imprevisti	€ 13,06
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 11.659,08</b>

**SOMMANO (A+B)** € **60.000,00**

**DATO ATTO CHE:**

- la variante dei lavori, a parità di quadro economico dell'opera, comporterà un aumento di
  - Euro 4.649,56 sull'importo netto dei lavori;
  - Euro 1.022,90 a titolo di IVA 22%;
  - Euro 94,91 a titolo di spese tecnicheper complessivi Euro 5.767,37;

**RITENUTO pertanto di:**

- approvare i lavori di perizia di variante redatti dal direttore dei lavori Arch. Francesco Marciano in data 31/07/2023 come da documentazione depositata agli atti del fascicolo S111;

- aggiornare il quadro economico dell'opera come indicato in premessa;

- sub-impegnare a favore dell'impresa ROBERTO MERLUZZI STRADE SRL l'importo di 4.649,56 Euro a titolo di lavori e di 1.022,90 a titolo di IVA 22%, per il totale di 5.672,46 Euro al cap. S/3474/35;

**VISTI:**

- l'Atto Sindacale prot. n. 9581 del 05/04/2023 di conferimento dell'incarico di P.O. e responsabile di servizio dell'Area Tecnica Lavori pubblici, patrimonio, viabilità e traffico;

- la Legge Regionale n.14/2002 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. recante il "*Testo unico sull'ordinamento delle leggi degli enti locali*";

- il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. recante il "*Codice dei contratti pubblici*";

- il D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. - recante il "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*"

- il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;*

**ACCERTATA** la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

per quanto sopra premesso e motivato

**DETERMINA**

1. di approvare il progetto di perizia di variante a firma dell'Arch. Francesco Marciano, costituito da n.5 elaborati depositati agli atti del fascicolo S111;
2. di aggiornare il quadro economico dell'opera con gli importi ripartiti come segue:

**A. LAVORI**

a.1. Importo netto	€ 46.629,69
a.2. Importo oneri piano di sicurezza	€ 1.711,23

**SOMMANO € 48.340,92**

**B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

b.1. I.V.A. 22% € 10.635,00

b.2. Spese tecniche art. 11 L.R. 14/2002 € 981,02

b.3. Contributo ANAC € 30,00

b.5. Imprevisti € 13,06

**SOMMANO € 11.659,08**

**SOMMANO (A+B) € 60.000,00**

3. di dare atto che la maggiore spesa di 5.672,46 Euro trova copertura al cap. S/3474/35;

4. di sub-impegnare l'importo di 5.672,46 Euro al cap. S/3474/35 come segue:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Subor. a
						2	2	1	9	12			
2023	2023	9254884BDF	S/3474/35	10-5	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE COMUNALI (CAP. E 4201/35)						5.672,46	ROBERTO MERLUZZI STRADE S.R.L. cod.fisc. 03079130302/ p.i. IT 03079130302	316

5. di dare atto che:

- la liquidazione della spesa sarà effettuata previa presentazione delle regolari fatture e verifica della conformità della fornitura e dei lavori rispetto alle caratteristiche tecniche, alla garanzia ed ai tempi di consegna concordati;

- il cronoprogramma finanziario risulta così determinato:

	ANNI PRECEDENTI	2022	2023	TOTALI
STANZIATO €	---	60.000,00	0	60.000,00
IMPEGNATO €	---	53.303,46	5.672,46	58.975,92

- non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza;
- il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato tramite bonifico su conto dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, previa specifica dichiarazione da parte del creditore;
- i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, comma 1 e dall'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, nelle apposite sezioni della pagina "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune di Tavagnacco.

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

**IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA  
- LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO  
(F.to Francesco Marciano)**



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA ESECUTIVITÀ
<b>1091</b>	<b>02/08/2023</b>	<b>AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</b>	<b>230</b>	<b>02/08/2023</b>

**OGGETTO: S111 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZE E VIE COMUNALI (CUP J97H22001820001 – CIG 9254884BDF) - DETERMINA DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, IMPEGNO DI SPESA ED AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO.**

Ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

Esecutiva il **02/08/2023**

IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO RAGIONERIA  
F.to (Alessandra Boschi)

Impegna la spesa complessiva di euro 5.672,46 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno
2023	2023	9254884BDF	S/3474/35	10-5	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI A VIE E PIAZZE COMUNALI (CAP. E 4201/35)	2   2   1   9   1   2	5.672,46	ROBERTO MERLUZZI STRADE S.R.L. cod.fisc. 03079130302/ p.i. IT 03079130302	1085

Varia la spesa complessiva di euro -5.672,46 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Importo (eu)	Soggetto	N. Var. Impegno	Rifer.
2023	2023		S/3474/35	10-5	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE COMUNALI (CAP. E 4201/35)	2   2   1   9   1   2	-5.672,46	cod.fisc. / p.i.	153	316

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.
2023	9254884BDF	S/3474/35	10-5	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE COMUNALI (CAP. E 4201/35)	2   2   1   9   1   2	cod.fisc. / p.i.	3474/235			35

**Cronoprogramma:**

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario	Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
2023	3474/35	2   2   1   9   1   2	2022	,00	,00	05/08/2022	05/08/2022			35

2023	3474/35	2	2	1	9	1 2	2022	,00	,00	31/12/2022	31/12/2022	IMP. MAX QUADRO OPERA		35
2023	3474/35	2	2	1	9	1 2	2022	45.042,4 5	,00	31/12/2022	31/12/2022	DT 1529_2022 1° SAL E CRE		35
2023	3474/35	2	2	1	9	1 2	2023	8.261,01	,00	31/12/2023				35
2023	3474/35	2	2	1	9	1 2	2023	6.696,54	- 5.672,46	31/12/2023				35
2023	3474/35	2	2	1	9	1 2	2023	,00	5.672,46	31/12/2023		DT 1091_2023 MERLUZZI		35

**Riferimento pratica finanziaria : 2023/1099**



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA ESECUTIVITÀ
<b>1091</b>	<b>02/08/2023</b>	<b>AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</b>	230	<b>02/08/2023</b>

**OGGETTO: S111 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZE E VIE COMUNALI (CUP J97H22001820001 – CIG 9254884BDF) - DETERMINA DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, IMPEGNO DI SPESA ED AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO.**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente determina viene affissa all'Albo Pretorio on line il 02/08/2023 e che vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 17/08/2023.

Comune di Tavagnacco, addì 02/08/2023



Il Responsabile della pubblicazione  
F.to Marina Andolfato

È copia conforme all'originale firmato digitalmente.