



COMUNE DI TAVAGNACCO
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA PROPOSTA
1260	04/09/2024	AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	299	04/09/2024

OGGETTO: S119 – INTERVENTI DI SUPERAMENTO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. - CUP J93D23000010006 - CIG B0C5743C94. DETERMINA DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, IMPEGNO DI SPESA ED AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, VIABILITA' E TRAFFICO**

RICHIAMATE INTEGRALMENTE:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 31/10/2023 con la quale veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica e il progetto esecutivo degli “Interventi di superamento e abbattimento barriere architettoniche (S119) che prevedeva il seguente quadro economico:

A) Lavori

A.1 Lavori a base d'asta	Euro	55.503,44
A.2 Oneri Sicurezza ai sensi D.Lgs. 81/2008	Euro	2.796,56
Sommano	Euro	58.300,00

B) Somme a disposizione Amministrazione

B.1 I.V.A. 4% su A)	Euro	2.332,00
B.2 Incentivi funzioni tecniche 2%	Euro	1.166,00
B.3. Contributo ANAC	Euro	35,00
B.4 Spese tecniche	Euro	5.830,00
B.5 Imprevisti	Euro	2.337,00
Sommano	Euro	11.700,00

TOTALE Euro 70.000,00

- la propria Determina n. 664 del 30/04/2024 con la quale veniva aggiudicata ed affidata l'esecuzione dei lavori relativi agli “Interventi di superamento e abbattimento barriere architettoniche CUP J93D23000010006 - CIG B0C5743C94 (S119)” all'IMPRESA EDILE SABOTIG ENZO DI SABOTIG GABRIELE & C. SAS, C.F. e P.IVA: 03063840304 – sede legale Borgo Piccoli n. 5, 33040 – Attimis (UD) per un importo netto dei lavori di Euro 55.447,93656 (arrotondato ad Euro 55.447,94) oltre ad Euro 2.796,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA 4% pari ad Euro 2.329,78, per complessivi Euro 60.574,28;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 31.07.2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 - 2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 14.09.2023 di presa d'atto del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 - 2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 12.12.2023 con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.). 2024 - 2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2023 di presa d'atto della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.). 2024 - 2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 20.12.2023, con cui è stato approvato il bilancio di previsione armonizzato 2024 - 2026 e i relativi allegati;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del 19.01.2024, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2024 - 2026 parte finanziaria;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 15.03.2024, con cui è stato approvato il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) triennio 2024 - 2026;

VISTI:

- il progetto di perizia di variante resosi necessario per la realizzazione in corso d'opera di interventi necessari non previsti sulla pavimentazione stradale preparatori per le opere di abbattimento delle barriere architettoniche e per le opere di fondazione della ringhiera di protezione della Roggia di Udine in Via San Bernardo, sostituzione di una scheda dell'intervento PEBA prevista nella scheda n. 419 con l'intervento nella scheda n.335, e aggiunta, in luogo delle spese tecniche per progettazione esterna non effettuata, degli interventi previsti nelle schede n. 366, 367,368,370, depositate agli atti del fascicolo S119, consistente in n. 3 elaborati redatti dall'Arch. Francesco Marciano in data 03/09/2024, ha determinato l'importo dei lavori di Euro 62.625,57, degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 3.131,28 con i quali il quadro economico dei lavori comprensivo del ribasso dello 0,1% è stato variato come segue:

A) Lavori

A.1 Lavori a base d'asta	Euro	62.625,57
A.2 Lavori ribassati dello 0,1%	Euro	62.562,94
A.3 Oneri Sicurezza ai sensi D.Lgs. 81/2008	Euro	3.131,28
Sommano (A.2+A.3)	Euro	65.694,22

B) Somme a disposizione Amministrazione

B.1 I.V.A. 4% su A)	Euro	2.627,77
B.2 Incentivi funzioni tecniche 2%	Euro	1.315,14
B.3. Contributo ANAC	Euro	35,00
B.4 Spese tecniche	Euro	0,00
B.5 Imprevisti	Euro	327,87
Sommano	Euro	4.305,78

TOTALE **Euro 70.000,00**

DATO ATTO CHE:

- la variante dei lavori, a parità di importo totale del quadro economico dell'opera, comporterà un aumento di
 - Euro 7.115,00 sull'importo netto dei lavori a seguito ribasso 0,1%;
 - Euro 334,72 sull'importo degli oneri di sicurezza
 - Euro 297,99 a titolo di IVA 4%;
 - Euro 149,14 a titolo di spese incentivi funzioni tecniche
 per complessivi Euro 7.896,85;

- ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266 del 23.12.2005 e della delibera dell'autorità Nazionale Anticorruzione n. 621/2022, per ciascuna procedura di affidamento avente un importo a base di gara compreso fra Euro 40.000,00 ed Euro 150.000,00 dal 1° aprile 2023 le stazioni appaltanti sono tenute a versare un contributo a favore dell'A.N.A.C. pari ad Euro 35,00 e pertanto di provvedere ad assumere l'impegno economico che trova copertura nel quadro economico dell'opera;

RITENUTO pertanto di:

- approvare i lavori di perizia di variante redatti dal direttore dei lavori Arch. Francesco Marciano in data 03/09/2024 come da documentazione depositata agli atti del fascicolo S119;
- aggiornare il quadro economico dell'opera come indicato in premessa;
- sub-impegnare a favore dell'IMPRESA EDILE SABOTIG ENZO DI SABOTIG GABRIELE & C. SAS il maggiore importo di 7.115,00 Euro a titolo di lavori, Euro 334,72 per oneri sicurezza e di 297,99 Euro a titolo di IVA 4%, per il totale di 7.747,71 Euro al cap. S/3474/37;
- di impegnare la spesa di € 35,00 quale contributo dovuto da questa Stazione Appaltante ed A.N.A.C. per la procedura in esame;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco prot. n. 8682 del 04/04/2024 di conferimento dell'incarico all'Arch. Francesco Marciano di titolare di P.O. e Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, patrimonio, viabilità e traffico;

- il D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per la parte ancora vigente;
- la L.R. n.14/2002 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;
- il D.lgs. n.118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma dell'articolo 1 e 2 della Legge n.142/2009;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

per quanto sopra premesso e motivato

DETERMINA

1. di approvare il progetto di perizia di variante degli interventi di superamento e abbattimento barriere architettoniche a firma dell'Arch. Francesco Marciano, costituito da n.3 elaborati depositati agli atti del fascicolo dell'opera S119;
2. di aggiornare il quadro economico dell'opera con gli importi ripartiti come segue:

A) Lavori

A.1 Lavori a base d'asta	Euro	62.625,57
A.2 Lavori ribassati dello 0,1%	Euro	62.562,94
A.3 Oneri Sicurezza ai sensi D.Lgs. 81/2008	Euro	3.131,28
Sommano (A.2+A.3)	Euro	65.694,22

B) Somme a disposizione Amministrazione

B.1 I.V.A. 4% su A)	Euro	2.627,77
B.2 Incentivi funzioni tecniche 2%	Euro	1.315,14
B.3. Contributo ANAC	Euro	35,00
B.4 Spese tecniche	Euro	0,00
B.5 Imprevisti	Euro	327,87
Sommano	Euro	4.305,78

TOTALE **Euro 70.000,00**

3. di dare atto che la maggiore spesa di 7.896,85 Euro come specificato in premessa trova copertura al cap. S/3474/37;
4. di sub-impegnare l'importo di 7.747,71 Euro, dei quali 7.115,00 Euro a titolo di lavori, Euro 334,72 per oneri sicurezza e di 297,99 Euro a titolo di IVA 4%, al cap. S/3474/37 a favore dell'IMPRESA EDILE SABOTIG ENZO DI SABOTIG GABRIELE & C. SAS, e l'importo di 35,00 Euro quale contributo dovuto ad A.N.A.C. come segue:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Subor. a
						2	2	1	9	12			
2024	2024	B0C5743C94	S/3474/37	10-5	INTEREVENTI DI SUPERAMENTO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONTR. REG.LE E 4015/76)	2	2	1	9	12	7.747,71	IMPRESA EDILE SABOTIG ENZO DI SABOTIG GABRIELE & C. SAS cod.fisc. 03063840304/ p.i. IT 03063840304	1114
2024	2024	B0C5743C94	S/3474/37	10-5	INTEREVENTI DI	2	2	1	9	12	35,00	A.N.A.C. AUTORITA'	1114

					SUPERAMENTO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONTR. REG.LE E 4015/76)							NAZIONALE ANTICORRUZIONE cod.fisc. 97584460584	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. di dare atto che:

- la liquidazione della spesa sarà effettuata previa presentazione delle regolari fatture e verifica della conformità della fornitura e dei lavori rispetto alle caratteristiche tecniche, alla garanzia ed ai tempi di consegna concordati;
- il cronoprogramma finanziario risulta così determinato:

	ANNI PRECEDENTI	2024	2025	TOTALI
STANZIATO €	---	70.000,00		70.000,00
IMPEGNATO €	---	68.356,99		68.356,99

- non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza;
- il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato tramite bonifico su conto dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010, previa specifica dichiarazione da parte del creditore;
- i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, comma 1 e dall'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, nelle apposite sezioni della pagina "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune di Tavagnacco.

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

**IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
- LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
(F.to Francesco Marciano)**



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA ESECUTIVITÀ
1260	04/09/2024	AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	299	06/09/2024

OGGETTO: S119 – INTERVENTI DI SUPERAMENTO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. - CUP J93D23000010006 - CIG B0C5743C94. DETERMINA DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, IMPEGNO DI SPESA ED AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO.

Ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

Esecutiva il **06/09/2024**

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
F.to (Alessandra Boschi)

Impegna la spesa complessiva di euro 7.782,71 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno	
2024	2024		S/3474/37	10-5	INTEREVENTI DI SUPERAMENTO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONTR. REG.LE E 4015/76)	2	2	1	9	1	2	35,00	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE cod.fisc. 97584460584/ p.i.	1232
2024	2024	B0C5743C94	S/3474/37	10-5	INTEREVENTI DI SUPERAMENTO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONTR. REG.LE E 4015/76)	2	2	1	9	1	2	7.747,71	IMPRESA EDILE SABOTIG ENZO DI SABOTIG GABRIELE & C. SAS cod.fisc. 03063840304/ p.i. IT 03063840304	1233

Varia la spesa complessiva di euro -7.782,71 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	N. Var. Impegno	Rifer.	
2024	2024		S/3474/37	10-5	INTEREVENTI DI SUPERAMENTO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONTR. REG.LE E 4015/76)	2	2	1	9	1	2	-7.782,71	cod.fisc. / p.i.	168	1114

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.
2024		S/3474/3	10-5	INTEREVENTI DI	2	2	1	9	1	cod.fisc. / p.i.	3474/237			18

		7		SUPERAMENTO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONIC HE (CONTR. REG.LE E 4015/76)					2				
--	--	---	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Cronoprogramma:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario					Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
2024	3474/37	2	2	1	9	1 2	2024	11.574,28	,00	05/07/2024	05/07/2024			18
2024	3474/37	2	2	1	9	1 2	2024	49.000,00	,00	31/12/2024		IMPRESA EDILE SABOTIG		18
2024	3474/37	2	2	1	9	1 2	2024	,00	35,00	31/12/2024		DET_1260_2024_ANAC		18
2024	3474/37	2	2	1	9	1 2	2024	9.425,72	- 7.782,71	31/12/2024		IMP_MAX		18
2024	3474/37	2	2	1	9	1 2	2024	,00	7.747,71	31/12/2024		DET_1260_2024_SABOTIG		18

Riferimento pratica finanziaria : 2024/1303



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA ESECUTIVITÀ
1260	04/09/2024	AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	299	06/09/2024

OGGETTO: S119 – INTERVENTI DI SUPERAMENTO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. - CUP J93D23000010006 - CIG B0C5743C94. DETERMINA DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, IMPEGNO DI SPESA ED AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente determina viene affissa all'Albo Pretorio on line il 06/09/2024 e che vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 21/09/2024.

Comune di Tavagnacco, addì 06/09/2024



Il Responsabile della pubblicazione
F.to Cosetta Antoniazzi

È copia conforme all'originale firmato digitalmente.