



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA PROPOSTA
<b>1592</b>	<b>05/11/2024</b>	<b>AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</b>	<b>375</b>	<b>05/11/2024</b>

**OGGETTO: S121 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE. - CUP J97H24000820004 - CIG B307CAE614. DETERMINA DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, IMPEGNO DI SPESA ED AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO.**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, VIABILITA' E TRAFFICO**

**RICHIAMATE INTEGRALMENTE:**

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 20/08/2024 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo degli interventi di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE (S121) che prevedeva il seguente quadro economico:

**A) LAVORI**

a.1 lavori a base asta	€ 39.059,80
a.1 Oneri sicurezza	€ 940,20
<b>TOT. A)</b>	<b>€ 40.000,00</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

b.1) IVA 22% su A)	€ 8.800,00
b.2) Incentivi funzioni tecniche 2%	€ 800,00
b.3) Contributo ANAC	€ 35,00
b.4) Imprevisti	€ 365,00
<b>TOT. B)</b>	<b>€ 10.000,00</b>

**TOT. A)+ B) € 50.000,00**

- la propria Determina n. 1316 del 13/09/2024 con la quale veniva aggiudicata ed affidata l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE CUP J97H24000820004 - CIG B307CAE614 (S121)” all'impresa SSG SRL, C.F. e P.IVA: 02834150308 – sede legale Via Aquileia n. 8, 34070 – Villesse (GO) per un importo netto dei lavori di Euro 32.419,63 oltre ad Euro 940,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA 22% pari ad Euro 7.339,16, per complessivi Euro 40.698,99;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 31.07.2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 - 2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 14.09.2023 di presa d'atto del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 - 2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 12.12.2023 con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.). 2024 - 2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2023 di presa d'atto della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.). 2024 - 2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 20.12.2023, con cui è stato approvato il bilancio di previsione armonizzato 2024 - 2026 e i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del 19.01.2024, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2024 - 2026 parte finanziaria;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 15.03.2024, con cui è stato approvato il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) triennio 2024 - 2026;

**VISTI:**

- il progetto di perizia di variante consistente in n. 3 elaborati redatti dall'Arch. Francesco Marciano in data 05/11/2024, resosi necessario per variare alcuni interventi perché, da una più approfondita valutazione delle condizioni di visibilità della segnaletica orizzontale esistente, è stato ritenuto opportuno togliere alcuni interventi dal progetto originario in quanto la segnaletica orizzontale è ancora sufficientemente visibile e provvedere ad inserire la previsione di rifacimento, o nuova realizzazione, di detta segnaletica in strade ed aree pubbliche dove è non sufficientemente visibile o totalmente mancante al fine di garantire la circolazione veicolare in condizioni di sicurezza. Con detto progetto ha determinato l'importo dei lavori di Euro 47.055,21, quello degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 1.044,18 con i quali il quadro economico dei lavori comprensivo del ribasso del 17% è stato variato come segue:

**A) LAVORI**

a.1 lavori	€ 47.055,21
a.2 a dedursi ribasso applicato 17%	- € 7.999,39
a.3 Oneri sicurezza	€ 1.044,18
<b>TOT. A)</b>	<b>€ 40.100,00</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

b.1) IVA 22% A	€ 8.822,00
b.2) Incentivi funzioni tecniche 2% (su a.1+a.3)	€ 962,00
b.3) Contributo ANAC	€ 35,00
b.4) Imprevisti	€ 81,00
<b>TOT. B)</b>	<b>€ 9.900,00</b>

**TOT. A) + B)** € 50.000,00

**DATO ATTO CHE:**

- la variante dei lavori, a parità di importo totale del quadro economico dell'opera, comporterà un aumento di
  - Euro 6.636,19 sull'importo netto dei lavori a seguito ribasso 17%;
  - Euro 103,98 sull'importo degli oneri di sicurezza
  - Euro 1.482,84 a titolo di IVA 22%;
  - Euro 162,00 a titolo di spese incentivi funzioni tecniche per complessivi Euro 8.385,01;

- l'importo dovuto ad ANAC era già stato impegnato con la propria determina n. 1316 del 13/09/2024;

**RITENUTO pertanto di:**

- approvare i lavori di perizia di variante redatti dal direttore dei lavori Arch. Francesco Marciano in data 05/11/2024 come da documentazione depositata agli atti del fascicolo S121;

- aggiornare il quadro economico dell'opera come indicato in premessa;

- sub-impegnare a favore dell'impresa SSG SRL il maggiore importo di 6.636,19 Euro a titolo di lavori, Euro 103,98 per oneri sicurezza e di 1.482,84 Euro a titolo di IVA 22%, per il totale di 8.223,01 Euro al cap. S/3301/20;

- di impegnare il rimanente importo del quadro economico a titolo di incentivi funzioni tecniche, imprevisti e spese tecniche pari a 1.043,00 Euro al cap. S/3301/20;

**VISTI:**

- il Decreto del Sindaco prot. n. 8682 del 04/04/2024 di conferimento dell'incarico all'Arch. Francesco Marciano di titolare di P.O. e Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, patrimonio, viabilità e traffico;

– il D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

– la Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

– il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per la parte ancora vigente;

– la L.R. n.14/2002 e ss.mm.ii.;

- il D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;
- il D.lgs. n.118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma dell'articolo 1 e 2 della Legge n.142/2009;

**ACCERTATA** la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

per quanto sopra premesso e motivato

### DETERMINA

1. di approvare il progetto di perizia di variante degli interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE a firma dell'Arch. Francesco Marciano, costituito da n.3 elaborati depositati agli atti del fascicolo dell'opera S121;
2. di aggiornare il quadro economico dell'opera con gli importi ripartiti come segue:

**A) LAVORI**

a.1 lavori	€ 47.055,21
a.2 a dedursi ribasso applicato 17%	- € 7.999,39
a.3 Oneri sicurezza	€ 1.044,18
<b>TOT. A)</b>	<b>€ 40.100,00</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

b.1) IVA 22% A	€ 8.822,00
b.2) Incentivi funzioni tecniche 2% (su a.1+a.3)	€ 962,00
b.3) Contributo ANAC	€ 35,00
b.4) Imprevisti	€ 81,00
<b>TOT. B)</b>	<b>€ 9.900,00</b>

**TOT. A) + B)** **€ 50.000,00**

3. di dare atto che la maggiore spesa di 8.385,01 Euro come specificato in premessa trova copertura al cap. S/3301/20;
4. di sub-impegnare l'importo di 9.266,01 Euro, dei quali 6.636,19 Euro a titolo di lavori, 103,98 Euro per oneri sicurezza, di 1.482,84 Euro a titolo di IVA 22%, a favore dell'impresa SSG SRL e l'importo di 962,00 Euro quale incentivo per funzioni tecniche ed 81,00 Euro per imprevisti sul cap. S/3301/20 come segue:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Subor. a
						2	2	1	9	12			
2024	2024	B307CAE614	S/3301/20	10-5	MANUT. STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE	2	2	1	9	12	8.223,01	SSG SRL A S.U. cod.fisc. 02834150308/ p.i. IT 02834150308	1261
2024	2024		S/3301/20	10-5	MANUT. STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE	2	2	1	9	12	1.043,00	DIVERSI cod.fisc. / p.i.	1261

5. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata previa presentazione delle regolari fatture e verifica della conformità della fornitura rispetto alle caratteristiche tecniche, alla garanzia ed ai tempi di consegna concordati;
6. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza;
7. di dare atto che il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato tramite bonifico su conto dedicato ai sensi

dell'art. 3 della L. n. 136/2010, previa specifica dichiarazione da parte del creditore;

8. di dare atto che i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, comma 1 e dall'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, nelle apposite sezioni della pagina "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune di Tavagnacco.

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

**IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA**  
**- LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**  
(F.to Francesco Marciano)



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA ESECUTIVITÀ
<b>1592</b>	<b>05/11/2024</b>	<b>AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</b>	<b>375</b>	<b>07/11/2024</b>

**OGGETTO: S121 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE. - CUP J97H24000820004 - CIG B307CAE614. DETERMINA DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, IMPEGNO DI SPESA ED AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO.**

Ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

Esecutiva il **07/11/2024**

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO FINANZIARIA  
F.to (Alessandra Boschi)

Impegna la spesa complessiva di euro 9.266,01 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno	
2024	2024	B307CAE614	S/3301/20	10-5	MANUT. STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE	2	2	1	9	1	2	8.223,01	SSG SRL A S.U. cod.fisc. 02834150308/ p.i. IT 02834150308	1386
2024	2024		S/3301/20	10-5	MANUT. STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE	2	2	1	9	1	2	1.043,00	cod.fisc. / p.i.	1387

Varia la spesa complessiva di euro -9.266,01 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	N. Var. Impegno	Rifer.	
2024	2024		S/3301/20	10-5	MANUT. STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE	2	2	1	9	1	2	-9.266,01	cod.fisc. / p.i.	264	1261

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.	
2024		S/3301/20	10-5	MANUT. STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE	2	2	1	9	1	2	cod.fisc. / p.i.	3301/210			60

**Cronoprogramma:**

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario					Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
2024	3301/20	2	2	1	9	1	2	2024	40.698,99	,00	13/09/2024	13/09/2024		60
2024	3301/20	2	2	1	9	1	2	2024	,00	1.043,00	31/12/2024		DET_1592_2024_IMP_MAX	60

						2								
2024	3301/20	2	2	1	9	1	2024	,00	8.223,01	31/12/2024		DET_1592_2024_SSG		60
						2								
2024	3301/20	2	2	1	9	1	2024	9.266,01	-	31/12/2024		DET_1316_2024_IMP MAX		60
						2			9.266,01					
2024	3301/20	2	2	1	9	1	2024	35,00	,00	31/12/2024		DET_1316_2024_ANAC		60
						2								

**Riferimento pratica finanziaria : 2024/1653**



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA ESECUTIVITÀ
<b>1592</b>	<b>05/11/2024</b>	<b>AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</b>	375	<b>07/11/2024</b>

**OGGETTO: S121 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE. - CUP J97H24000820004 - CIG B307CAE614. DETERMINA DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, IMPEGNO DI SPESA ED AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO.**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente determina viene affissa all'Albo Pretorio on line il 08/11/2024 e che vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 23/11/2024.

Comune di Tavagnacco, addì 08/11/2024



Il Responsabile della pubblicazione  
F.to Annamaria Di Lenardo

È copia conforme all'originale firmato digitalmente.