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Titolo 1DISPOSIZIONI NORMATIVE
Parte 1 CONTENUTO DELL'APPALTO

Art.1
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Oggetto dell'appalto
1. Ai sensi degli Artt. 35 e 36, D.Igs 18 aprile 2016, n. 50, I’ oggetto dell’ appalto consiste

nell’ esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione del seguente
intervento:

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI FELETTO
UMBERTO

Premessa:

Il presente intervento € complementare all' esecuzione dei lavori generali per la
realizzazione della nuova scuola materna di Feletto Umberto, in Comune di Tavagnacco
/UD/ in via Carnia/ in corso di ultimazione e costituito da due lotti contigui di lavori,
pur eseguiti dalla stessaimpresa.

| lavori di completamento oggetto della presente progettazione, riguardano le opere di
completamento e consistono nella realizzazione dell' area parcheggio e della pensilina
coperta, poste aridosso dell' area scolastica, sul lato ovest.

Localizzazione:

Feletto Umberto, frazione del Comune di Tavagnacco (UD) via Carnia. Posizionamento
catastale mappali n° 822, 960, del foglio n. 29 del Comune di Tavagnacco;

| lavori consistono nellarealizzazione delle seguenti opere:
Operedi demolizione e rimozione
- Rimozione di cordoli e bordure;
Demolizione di pavimentazione di marciapiedi;
Eliminazione di aiuole, di arbusti e di alcune aberature non di pregio e non coerenti
con il futuro assetto veicolare;
Rimozione di pozzetti, caditoie e chiusini;
Eliminazione dell’ attuale sistema di illuminazione pubblica;
Spostamento /0 messain quota di pozzetti per i quali € previsto il mantenimento;
Fresatura della pavimentazione stradale per |a stesura del nuovo manto.

Operein progetto

Opere stradali ed affini
delimitazione con cordolature delle nuove aiuol e spartitraffico;
sistemazione a verde delle aiuole stesse con la salvaguardia di un gruppo di aberi e
lamessaadimoradi ulteriori essenze arboreg;
asfaltature stradali con la creazione di nuovi percorsi veicolari, compreso quello per
lo scuolabus e I’ ottenimento di un numero congruo di parcheggi, con stalli pit larghi
del normale standard per agevolare la discesa dei bambini dalle automobili — €
previsto accanto all’ingresso alla scuola uno stallo anche per persone con ridotta
capacitamotorig;
nuovi marciapiedi delimitati da cordoli prefabbricati in cls e pavimentati in cubetti di
porfido, in analogia con quanto gia presente nelle aree limitrofe;
Delimitazione di alcuni tratti dei marciapiedi con la collocazione di paletti metallici
dissuasori, soprattutto in quelli previsti con cordolo araso con il manto stradale;
Creazione di una nuova rete di illuminazione pubblica con I'installazione di
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apparecchi e proiettori apalo;
Costituzione di una nuovarete di raccolta delle acque meteoriche.

Opere edili

costruzione di una pensilinain prossimita dell’ ingresso pedonale della scuola materna

- Fondazioni in cemento armato ;
Strutture verticali costituite datre pilastri rotondi in cemento armato a vista;
Solettone monolitico orizzontale in cemento armato con intradosso a vista ed
estradosso lievemente sagomato per dare le necessarie pendenze per 1o scolo delle
acque meteoriche;
Inserimento delle tubazioni di scarico delle acque al’interno dei pilastri;
Pavimentazione del’ areain cubetti di porfido;

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste

necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite
dal capitolato specide dappato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
guantitative previste dal progetto esecutivo architettonico e strutturale con i relativi
allegati, costituente il progetto.dei quali I’ appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza, come della ricognizione dei luoghi di esecuzione. Si intendono
compres nei lavori anche tutti i servizi tecnici necessari alla produzione di documenti
“as built”, certificati, dichiarazioni necessarie alla procedura di collaudo e alla
successiva manutenzione dell’ opera.

. L’esecuzione dei lavori € sempre e comungue effettuata secondo le regole dell’ arte €

I’ appaltatore deve conformarsi ala massima diligenza nell’adempimento dei propri
obblighi e deve garantire la Funzionalita dell' opera; trova sempre applicazione
I’articolo 1374 del codice civile.

. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’ articolo 65,

comma 4 sono stati acquisiti codici:
a) il Codiceidentificativo dellagara (CIG) relativo al’intervento €il seguente: ......... ;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento € il seguente: J93G 15000260002

. Nél presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codicede contratti: il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici
(limitatamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio);

c) Capitolatogenerale: il capitolato generaled’ appalto approvato condecreto ministeriale
19 aprile2000, n. 145;

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute €
dellasicurezzanei luoghi di lavoro;

€) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I’ appalto e che sottoscriverail
contratto; qualora |’ appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione
appaltante s intende I’ Amministrazione aggiudicatrice, |I’Organismo pubblico o il
soggetto, comungue denominato ai sensi dell’ art. 3, comma 1, lerrare 0) del D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50, che sottoscriverail contratto;

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato) che s €
aggiudicato il contratto;
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g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50;

h) DL: I'ufficio di Direzione dei lavori, di cui é titolare la DL, tecnico incaricato dalla
Stazione appaltante ai sensi dell’art. 101, commi 3, 4 € 5, del D.Lgs 18 aprile 2016,
n. 50,

i) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva previsto dall'art. 86, comma 2,
letterab, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50

|) SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie,
nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione;

m)PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n.
81 del 2008;

n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui di al’articolo 131, comma 1, lettera c),
del Codice dei contratti e agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera
0), del Decreto n. 81 del 2001;

0) Costo del personale: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo
del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva
nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e
assicurativi, a netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui al'art. 23
comma 16 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sm.

p) Costi di sicurezza aziendali: | costi che deve sostenere |’ Appaltatore per
I’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa,
connesse direttamente alla propria attivita lavorativa e remunerati all’interno del
corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per I'eliminazione o la
riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi che |'operatore
economico deve indicare nella propria offerta economica di cui al'art. 95, comma 10,
del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, nonché al’ articolo 26, comma 3, quinto periodo €
comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

g) Oneri di sicurezza: gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da
interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’ articolo
26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008;

Art.2 Corrispettivo dell'appalto

1. L’importo dell’appalto da eseguirsi a corpo, posto a base dell’ affidamento e di euro
86.300,00, costituito da € 83.500,00 per lavori a base d'asta e da € 2.800,00 per oneri
della sicurezza speciali del cantiere, cosi ripartiti:
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Descrizione categorie di lavoro Importo dei Lavori € | incidenza | Cat.
TABELLA"B" amisural acorpo [percentuale|Oper
e
CORPO D' OPERA 01 :DEMOLIZIONI E RIMOZIONI SCAVI e RIPORTI 13.082,43 15,16%|0G 3
CORPO D' OPERA 02 :PAVIMENTAZIONI PARCHEGGIO E RETI 52.171,82 60,45%|0G 3
CORPO D' OPERA 03 :SEGNALETICA E ARREDI ILLUMINAZIONE 9.565,05 11,08%|0G 3
CORPO D' OPERA 04 :PENSILINA 8.680,70 10,06%|0G 3
TOTALE LAVORI A CORPO 83.500,00 96,76%|0G 3
83.500,00 96,76%
Oneri della sicurezza 2.800,00 3,24%
TOTALE DEI LAVORI 86.300,00 100,00%

| gruppi di lavorazioni omogenee di cui al'articolo 27, comma 3, della L.R. 31.05.2002
n.14; al'articolo 38, commi 6,7,8, e al'art. 100 del Regolamento Regionale ( 165/Pres);
al" articolo 29, comma 6, del Capitolato Generale d'appalto regionale 166/Pres, e art. 43
del D.P.R. 207 del 5/10/2010 (per quanto applicabile nel periodo transitorio), sono indicati
nellaTABELLA "B" di cui sopra, quale parte integrante e sostanziale.

Ai sensi degli articoli 30 del Regolamento di cui @ D.P.R. 25.1.2000 n. 34 come
modificato dagli articoli 61 e 90 del d.P.R. n. 207 del 2010 (per quanto applicabile nel
periodo transitorio) e in conformitaall' allegato "A" dello stesso, i lavori sono classificati
nella categoria prevalente OG3 (Strade autostrade ecc.) coni relativi importi:

Tabella"A" del I° LOTTO Categoria allegato "A"

D.P.R.n.34/2000

Importo
%
€

OG3 86.300,00

1 Strade, autostrade, ponti ecc. Prevalente 100,00

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI | 86.300,00 |100,00

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori a base d'asta al netto del ribasso
offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la
sicurezza e la salute nel cantiere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 131 del D.Lgs.
163/2006 e dell'art. 100 del D.Leg.vo n.81/2008.

L'importo delle opere a base d'astas intende comprensivo di tutti gli oneri, spese,
prestazioni, provviste e forniture inerenti I'esecuzione dei lavori 0 comungue necessarie
al completo finimento delle opere e alla funzionalita dell' opera. In tale importo e pure
compreso il corrispettivo per le condizioni d'appalto e gli oneri a carico della ditta
aggiudicataria, elencati agli articoli successivi del presente Capitolato.

L’ importorelativo agli oneri per la sicurezza e lasalute nel cantiere, di cui ala
precedente tabella"B"), e stato calcolato sulle misure acorpo e non é soggetto ad alcun
ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti,
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Art.3

Art.4
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dell'articolo 100 comma 1 e dell'Allegato XV §4.1.4 del D.Lgs. 81/08 e Legge Regionae
14/2002 art.10 e art.31; Regolamento (DPReg 165/2003) art. 27 eart 34. G

Gli operatori economici partecipanti ala gara d'appalto dovranno indicare espressamente
nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’ art. 95, comma
10, del D.Lgs. 50/2016 e sm.i. per laverificadi congruita dell’ offerta

Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto € stipulato a corpo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del D.Lgs 18 aprile
2016 n. 50 , nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del d.P.R. n. 207 del 2010.
L’importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile,
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sullamisura o sul valore attribuito alla quantita.

2. 1l prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o
della qualita della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di
garaai soli fini di agevolare lo studio dell’ intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi
dell’ elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207,
utilizzabili esclusivamente ai fini di cui a successivo comma 3, si applica il ribasso
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stess criteri di cui
al’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciae.

3. | prezzi contrattuali dello "elenco dei prezzi unitari” di cui a comma 2, lettera a), sono
vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d' opera, se anmissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo quanto previsto dall’ all’ Art.24.

4. | rapporti ed i vincoli negoziali s riferiscono agli importi come determinati ai sensi
dell’articolo 2, commi 2 e 3.

5. 1l contratto dovra essere stipulato, apenadi nullita, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero, in modalita el ettronica secondo le norme vigenti per la Stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
dell'ammini strazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Categorie dei lavori

1. Ai sens degli articoli 61 e 90 del Regolamento generale 207/2010 e in conformita
al’alegato «A» a predetto Regolamento generale, i lavori sono riconducibili alla
categoria di opere generali/speciaizzate «<OG3» - "Strade, autostr ade ecc. Lacategoria
di cui @ comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione
lavori di cui all’articolo 83 a Regolamento generale. Per I'esecuzione dei lavori €
necessario il possesso dei requisiti con una delle seguenti modalita:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica,
nelle misure e alle condizioni di cui al’articolo 90, comma 1, del Regolamento
generale;

b) attestazione SOA nella categoria di cui al comma 1, ai sensi dell’ articolo 90, comma
2, del Regolamento generale; 2. L’importo della categoria di cui @ comma 1
corrisponde all’importo totale dei lavori in appalto.

3. Non sono previste categorie scorporabili.
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4. Lacategoriadi cui a comma 2 é costituita da lavorazioni omogenee.

Art.5 Categorie di lavori omogenee, categorie contabili

1. | gruppi di lavorazioni omogenee , sono indicati al' art. 2), nella "TABELLA "B" ,
allegataallo presente capitolato speciale qual e parte integrante e sostanziale.

ottobre 2016
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Parte 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.6

Art.7

ottobre 2016

Interpretazione

1.

In caso di discordanzatrai vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro é stato progettato e comungue quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buonatecnica esecutiva.

In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o
apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme
eccezionali 0 quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi ale disposizioni legislative 0 regolamentari oppure
al'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di
carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
capitolato speciale, e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati
ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni atra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei €
consorzi ordinari, la relativa disciplina s applica anche agli appaltatori organizzati in
aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilita
con tale forma organizzativa.

Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione
appaltante e |’ appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante
il progetto posto abase di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel
presente Capitolato Speciale d’ appalto.

Documenti contrattuali

1.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non material mente

allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, per guanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da
quest'ultimo;

b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste
ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

C) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i
progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia
geologica, come elencati nell'dlegata tabella "A", ad eccezione di quelli
esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all'Art.3;

€) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al’ articolo 100 del Decreto n. 81 del
2008 e a punto 2 dell’ allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative
a predetto piano di cui al’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti
e dl’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal
coordinatore per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all’ articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice
dei contratti, all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al
punto 3.2 dell’ allegato XV allo stesso decreto;

) il cronoprogrammadi cui all’articolo 40 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;
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Art.8

Art.9

Art.10

ottobre 2016

h) le polizze di garanziadi cui agli articoli Art.35 e Art.37,

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori

pubblici ein particolare:

a) il Codice dei contratti;

b) il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;

c) il decreto legidativo n. 81 del 2008, coni relativi allegati.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico eil computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee,
ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia
limitatamente ai fini dell’ aggiudicazione per |a determinazione dei requisiti speciali
degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di
cui all’articolo 132 del Codice dei contratti;

¢) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi
atro loro allegato.

Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’ appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge,
dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla
completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto
per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’ appaltatore da atto, senzariserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli
atti progettuali e della documentazione, della disponibilita del siti, dello stato dei luoghi,
delle condizioni pattuite in sede di offertae ogni atra circostanza che interessi i lavori,
che, come da apposito verbal e sottoscritto col RUP, consentono I’immediata esecuzione
dei lavori.

Fallimento dell'appaltatore

1

In caso di falimento dell'appaltatore la Stazione appaltante s avvale, senza pregiudizio
per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista
dall'art 110 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporanea, in caso di falimento
dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione I'art. 48, commi
17 e 18, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui al'articolo 2 del
capitolato generale d'appalto; atale domicilio s intendono ritual mente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione 0 comunicazione
dipendente dal contratto.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, a sensi e nei modi di cui al'articolo 3 del

capitolato generale d'appalto, |le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora |'appatatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la
Stazione appaltante, ai sens e nei modi di cui al'articolo 4 del capitolato generale
d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su
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Art.11

Art.12

ottobre 2016

richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal
direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in
rapporto ale caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare
dal delegato anchein rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina,
incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della
frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui @ comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 30
4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della
persona di cui a comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione
appaltante del nuovo atto di mandato.

Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente
Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci allegata allo stesso Capitol ato.

Per quanto riguarda |'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, laloro provvista,
il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo si applicano
rispettivamente |'art. 101, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. e gli artt. 16 €
17 del Capitolato Generale d'appalto.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi a d.P.R. 21 aprile 1993 n. 246.

L'appaltatore, sia per se che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni” approvate
con il D.M. infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n 29 del 4 febbraio
2008).

Convenzioni in materia di valuta e termini

1

2.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta si
Intendono in euro.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltantei valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi 1.V .A. esclusa.

Tutti i termini di cui a presente capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella
singola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971,
n. 1182.
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Parte 3 TERMINI DI ESECUZIONE

Art.13

ottobre 2016

Consegna e inizio lavori

. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a

consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta
stipula, previa convocazione dell'esecutore.

. Se nel giorno fissato e comunicato |'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna

dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5
giorni e non superiore a 15; i termini per I'esecuzione decorrono comungue dalla data
della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto e facolta della
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la
possibilita di avvalers della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno,
senza che ci0 possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora siaindetta
una nuova procedura per |'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario €
escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento e considerato grave negligenza
accertata.

E' facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, ala consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 8,
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave
danno all'interesse pubblico che I'opera appaltata e destinata a soddisfare, oppure la
perdita di finanziamenti comunitari ; in tal caso il direttore dei lavori provvede in via
d'urgenza, su autorizzazione del R.U.P., e indica espressamente sul verbae le
motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei lavori, nonche le lavorazioni da
Iniziare immediatamente.

. Il R.U.P. accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al'Art.41 prima della

redazione del verbale di consegna di cui @ comma 1 e ne comunica l'esito a Direttore
del lavori. La redazione del verbale di consegna e subordinata a tale positivo
accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna € inefficace e i lavori non
[pOSSONO essereiniziati.

. Le disposizioni sulla consegna di cui @ comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del

comma 3, s applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di
temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla
compilazione di un verbale di consegna provvisorio e |'ultimo di questi costituisce
verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per |'esecuzione, se
non diversamente determinati. 1| comma 2 s applica limitatamente alle singole parti
consegnate, qualoral'urgenza sialimitata all'esecuzione di alcune di esse.

. L'impresa, a momento della consegna dei lavori, deve acquisire |’ attestazione di

liberatoria rilasciata dalla competente autorita militare dell’ avvenuta conclusione delle
operazioni di bonifica bellicadel sito interessato, ai sensi del decreto luogotenenziale 12
aprile 1946, n. 320, del decreto legidativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre
1947, n. 1768 e del Regolamento approvato con d.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939.
L’ eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comportala
sospensione immediata degli stessi con la tempestiva di integrazione del piano di
sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e I’avvio delle operazioni
di bonificaa sens dell’ articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81.

. L'impresa, prima dell'inizio dei lavori, deve certificare |'avvenuta verifica con gli

enti Gestori preposti delle reti di distribuzione pubbliche, quali gas, enerqgia
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Art.14

Art.15
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glettrica, acqua e quant'altro.

Termini per l'ultimazione dei lavori

1.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto é fissato in giorni 94
(novantaquattro) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna del
lavori.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si € tenuto conto delle ferie contrattuali e delle
ordinarie difficolta ed impedimenti in relazione agli adempimenti stagionali e alle
relative condizioni climatiche.

L'appaltatore si obbliga ala rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che
potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio
di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante
oppure necessarie al'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di
regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

La sospensione dei lavori eventualmente ordinata dal Direttore dei lavori, concordata
contrattualmente, non costituisce sospensione a sens dell'articolo art. 82, comma 1, del
D.P.Reg 165/03 né degli articoli 22 e 23 del capitolato generale d'appalto (D.P.Reg. 166
/03).

Ogni documentazione relativa all'appalto prevista dalle normative vigenti e nel presente
capitolato, consistente in dichiarazioni, certificazioni, omologazioni redatte sulla
modulistica ufficiale in vigore, dovra essere consegnata a Direttore dei Lavori entro la
data di ultimazione dei lavori. Qualora cio non dovesse avvenire, il Direttore dei lavori
non redigerail certificato di ultimazione e l'impresa, qualorafuori dal tempo massimo di
esecuzione dei lavori pena sara sottoposta al pagamento della penale prevista dal
successivo articolo di capitolato.

Proroghe

1

L’ appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i
lavori nel termine contrattuale, ai sensi dell' art. 107 del Dlgs 50/2016, puo chiedere la
proroga, presentando apposita richiesta motivata ameno 45 giorni prima della scadenza
del terminedi cui al’ Art.14.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, larichiesta pud essere presentata anche qualora

manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui al'Art.14, comunque prima
di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla
specificacircostanza dellatardivita.

La richiesta & presentata a direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente a
R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente a
R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

Laproroga € concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori
gualora questi non si esprima entro 10 giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel
provvedimento é riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme
dalle conclusioni del R.U.P.

Nei casi di cui @ comma2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono
ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi cas qualora la proroga sia
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Art.16
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6.

7.

concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui al'articolo 14, essa ha effetto
retroattivo a partire datale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui a commi 1, 2 0 5
costituisce rigetto dellarichiesta.

Trovaaltresi applicazione l'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali

od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano

utilmente a regola darte, la direzione del lavori dufficio o su segnalazione

dell’ appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale

sentito |’ appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano |a

necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’ opera nei casi previsti

dall’art. 149 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; per le sospensioni di cui a presente

articolo nessun indennizzo spetta all’ appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

a) I"indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) I"adeguata motivazione a curadelladirezione del lavori;

¢) I’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti 0 aterzi, se del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione € controfirmato dall’ appaltatore, deve pervenire al RUP entro

il quinto giorno naturale successivo ala sua redazione e deve essere restituito

controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni

dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

Se I’appaltatore non interviene ala firma del verbale di sospensione o rifiuta di

sottoscriverlo s procede a norma dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP
0 sul quale s sia formata |I'accettazione tacita; non pOSSONO essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate
motivazioni 0 le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP I
verbale di sospensione ha efficaciadal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
RUP, se il predetto verbale gli e stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione
oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno
precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che,
oltre arichiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicarei giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale del lavori differito di un
numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. |l verbale di ripresa dei
lavori € controfirmato dall’ appaltatore e trasmesso a RUP; esso e efficace dalla data
della comunicazione all’ appaltatore.

Se la sospensione, 0 le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’ Riferimento non valido, o
comunque superano 6 mes complessivamente, |'appaltatore pud richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud oppors allo
scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti,
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Art.17

Art.18
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iscrivendoli nella documentazione contabile.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali €
riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nel
relativi verbali; intal caso il differimento dei termini contrattuali € pari ad un numero di
giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra I’ammontare
dei lavori sospes e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
programma esecutivo dei lavori di cui al’ Riferimento non valido.

10.Trovaaltresi applicazione I'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1.

Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o
particolare necessita; I’ordine & trasmesso contemporaneamente all’ appaltatore e al
direttore dei lavori ed ha efficaciadalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o0 di particolare necessita che o hanno indotto ad ordinare la sospensione dei
lavori ed emette I’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’ appaltatore e d
direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
R.U.P. s applicano le disposizioni dell’Art.16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di
verbali di sospensione e di ripresadei lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se pit di una, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’Art.14, o comunque
guando superino 6 mesi complessivamente, |'appaltatore puo richiedere lo scioglimento
del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi alo scioglimento del
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo larifusione dei maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.

Trovaaltresi applicazione l'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

1.

Al di fuori di una accertato grave inadempimento ale obbligazioni contrattuali da
parte dell’ appaltatore, qualora |'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto ale previsioni del contratto, il direttore del lavori o il
responsabile unico dell’ esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine,
che, salvo i cas durgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali
I" appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto
processo verbale in contraddittorio con |’ appaltatore, qualora |'inadempimento
permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle
penali coma stabilto dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I’ ultimazione dei lavori, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari alo Uno per
mille (Uno per mille) dell’importo contrattuale.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche
in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli

stess ai sensi dell’ Riferimento non valido;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto ala data
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Art.19

ottobre 2016

fissatadallaDL;

c) nel rispetto del termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili

0 danneggiati.
La penale irrogata € disapplicata se |’ appaltatore, in seguito all’ andamento imposto ai
lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo
dei lavori di cui al’Riferimento non valido.
Lapenale € applicata al’importo dei lavori ancora da eseguire e all’importo dei lavori
di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati.
Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in piu parti, come previsto
dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di ritardo
rispetto ai termini di una o piu d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai
rispettivi importi.

7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnal ate tempestivamente e dettagliatamente al RUP

10.

Pr
1.

da parte della DL, immediatamente a verificarsi della relativa condizione, con la
relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono
applicate in sede di conto finale ai fini dellaverificain sede di collaudo provvisorio.
L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 2 e 3 non puo
superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da
comportare una penale di importo superiore ala predetta percentuae trova
applicazione I’ Riferimento non valido, in materia di risoluzione del Contratto.

L’ applicazione delle penali non pregiudicail risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento
immediatamente successivo a verificars dellarelativa condizione di ritardo, e saranno
imputate mediante ritenuta sull'importo dellaratadi saldo in sede di collaudo finale.

ogramma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

Ai sens del' art. 38 comma 10) del Regolamento regionale 165/Pres/2003, €
dell'articolo 43, comma 10, del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, nel periodo che
intercorre tra la stipula del contratto e I'inizio dei lavori, o tra la data di comunicazione
di aggiudicazione definitiva e |' intento della stazione appaltante di consegna lavori con
le procedure dell'urgenza, e l'inizio dei lavori stessi, |'Appaltatore é tenuto a
presentare al direttore del lavori un proprio programma esecutivo dei lavori,
anche indipendente dal cronoprogramma di progetto, o confermare quello di
progetto, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, ale proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare
per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattual mente
stabilite per laliquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto
termine senza che la direzione lavori s sia pronunciata il programma esecutivo dei
lavori s intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.{

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato
dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla
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Art.20

ottobre 2016

miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee
al contratto;

b)per I'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le
Cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c)per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela
sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono
considerati soggetti diversi le societd o aziende controllate o partecipate dalla
Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casl, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestional e della Stazione appaltante;

d)per la necessita o |'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

€)qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. 81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei
lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere,
eventual mente integrato ed aggiornato.

f) nel caso di sospensioni dei lavori per incremento della scadenza contrattuale.

. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla

Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo;

tale documento riporta I'andamento dei lavori in relazione alle giornate effettivamente
lavorative, pertanto il tempo utile di contratto e stato determinato sommando ad esse |
giorni non lavorativi per condizioni contrattuali e avversita atmosferiche. |l
cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante a verificarsi delle
condizioni di cui al comma 2.

Inderogabilita dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata

regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o dellaloro

ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'alacciamento alle reti tecnologiche
necessarie a suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate
dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza,
ivi compreso il coordinatore per la sicurezzain fase di esecuzione, se nominato;

¢) I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che
siano ordinati dalladirezione del lavori 0 espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

€e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente capitolato;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall'appaltatore néi ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra |'appaltatore e il proprio personale
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dipendente.

2. Non costituiscono atresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro
mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro
ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o
altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non abbia
tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Lecausedi cui a commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per larichiesta di
proroghe di cui al'articolo 15 o di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16.

Resta contrattualmente nei limiti della discrezionalita del Direttore dei lavori consentire
che le opere s svolgano con diversa scadenza purché sia in ogni caso garantita
I'ultimazione delle stesse nel termini fissati e cido non pregiudichi in alcun modo la
perfetta riuscita delle opere né comporti oneri particolari per la stazione appaltante.

Il Direttore dei lavori potra anche intervenire per modificare determinate
modalita e sequenze, ove lo ritenesse opportuno per migliorare I'esito dei lavori, senza
checio diadiritti a particolari pretese o compens da parte dell'impresache ale
disposizioni ricevute dovra attenersi.

Art.21  Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. S applicano le disposizioni di cui al'art. 108 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50

ottobre 2016
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Parte 4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art.22

Art.23

ottobre 2016

Lavori a corpo

1

La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date
nell’ enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze
degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a
corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcunaverificasullamisura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I’esecuzione del lavoro a corpo s intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare |’ opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto
nessun compenso puod essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché
non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli
elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili ala funzionalita, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo e effettuata applicando all’importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie (se previste)
e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella tabella di cui Art.5, di ciascuna
delle quali e contabilizzata la quota parte in proporzione a lavoro eseguito, ai sensi
dell’art. 184 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

L'elenco del prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della
determinazione del prezzo a base d asta in base al quale effettuare |’ aggiudicazione, in
quanto |'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci €
le quantita richieste per I'esecuzione completa del lavori progettati, ai fini della
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'Art.2, Tabella "B" sono
valutati a corpo in base al'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli
atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta
tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto
eseguito. La liquidazione di tali oneri & subordinata all’ assenso del coordinatore per la
sicurezza e lasalutein fase di esecuzione.

Eventuali lavori a misura

1.

Se in corso d' opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli Art.38 o
Art.39, e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui al’articolo 43, comma 9, del
d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in
maniera certa e definita le quantita e pertanto non e possibile la loro definizione nel
lavoro a cor po, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono
indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di
carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro vaore presunto €
dellarelativaincidenza sul valore complessivo del contratto.

Nei cas di cui a commal, sele variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari
rilevabili dagli atti progettuali o di gara, s procede mediante la formazione dei nuovi
prezzi ai sens dell’Art.40, fermo restando che le stesse variazioni possono essere
predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione a cor po.
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3. Non sono comungue riconosciuti nella vautazione ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.

4. Nel corrispettivo per I’esecuzione degli eventuali lavori a misura sintende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare I’ opera compiuta sotto le condizioni stabilite
dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia
di variante.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture é effettuata applicando ale quantita
eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’Art.3,
comma 2.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle
variazioni di cui a comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco,
oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantita.

Art.24 Eventuali lavori in economia

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante €
effettuata con le modalita previste dall’ articolo 179 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207,
come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari
determinati contrattual mente;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera,
secondo i prezzi vigenti a momento della loro esecuzione, incrementati delle
percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese nei prezzi vigenti) ed
applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti,
determinate nelle misure di cui al comma 3.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le
modalita di cui a comma 1, senza applicazione di acun ribasso.

Art.25 Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla
direzione dei lavori.

ottobre 2016
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Parte 5 DISCIPLINA ECONOMICA

Art.26

Art.27

ottobre 2016

Anticipazione del prezzo

1.

Ai sens dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sul valore
stimato dell’ appalto verra calcolato I'importo dell’ anticipazione del prezzo pari a 20
per cento da corrispondere all’ appaltatore entro quindici giorni dall’ effettivo inizio dei
lavori.

L’ erogazione dell’ anticipazione e subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria 0 assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato a periodo necessario a recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia e rilasciata da imprese bancarie
autorizzate ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385, 0 assicurative autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali s riferisce |’ assicurazione e che rispondano ai requisiti di
solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia pud
essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari
finanziari di cui al’art. 106 del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del
lavori, in rapporto a progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla
data di erogazione della anticipazione.

Pagamenti in acconto

1.

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo del lavori eseguiti,
contabilizzati ai sensi del successivo Capo V) , a netto del ribasso d'asta, comprensivi
della quota relativa degli oneri per la sicurezza e a netto dellaritenuta di cui a comma
2, e a netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non
inferiore a € 50.000,00 (eur o cinquantamila)

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisicadei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori € operata unaritenuta dello
0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto
regionale (D.P.Reg 166/03), daliquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui a comma 1, il
Direttore dei lavori redigera la contabilita dei lavori, ed emettera lo stato di
avanzamento dei lavori, a sens dell'articolo 109 del regolamento (D.P.Reg. 165/03), il

gquale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il ...... " con l'indicazione della data di
chiusura.
Entro 30 giorni il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sens

dell'articolo 110 del regolamento (D.P.Reg. 165/03), il quale deve esplicitamente il
riferimento a relativo stato di avanzamento dei lavori di cui a comma 3, con
I'indicazione della data di emissione.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi
30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a

A.T.P. architetti: Gianpietro Franceschinis & Da Rio Cassacco, via Ellero, 12 e Bruno Del Fabbro, via Cotonificio, 43 33100 Udine Pag. 22



COMUNE DI TAVAGNACCO - COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA DI FELETTO UMBERTO - II° LOTTO
-LAVORI DI COMPLETAMENTO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

10.

11.

favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sens
dell'articolo 185 del decreto legidativo 18 agosto 2000, n. 267.

Qualorai lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non
dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili a medesimo, |'appaltatore pud
chiedere ed ottenere che s provveda ala redazione dello stato di avanzamento
prescindendo dall'importo minimo di cui a comma 1 (Regolamento art. 110 D.P.Reg
165/03).

L'emissione di ogni certificato di pagamento il R.U.P. & subordinata all'acquisizione del
DURC. incui s attesti laregolarita contributiva dell'impresa e sia attestato che la stessa
e in regola con I'effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente e con la corresponsione ai lavoratori del trattamenti retributivi.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, impiegato nell’ esecuzione del contratto, la stazione appaltante
trattiene dal certificato di pagamento |’importo corrispondente all’inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori,
la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta
dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato
di collaudo o di verificadi conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita
contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui a comma
precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso I’ affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici
giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso
d opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute a
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

Gli importi degli oneri per la sicurezza saranno pagati per acconti in percentuale
all'avanzamento dei lavori.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia
I'ammontare, verrarilasciato dopo I'ultimazione dei lavori.

Art.28 Pagamenti a saldo
0. Entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione del lavori I'lmpresa

ottobre 2016

appaltatrice predisporra il rilievo dell'eseguito (as build) in forma cartacea ed
informatica (con restituzione in formato DWG), redatto della scala e nel formato che la
Direzione del Lavori riterra piu opportuna per la definizione compiuta delle opere.

Dal' avvenuta consegna il Direttore dei lavori lo verifichera e potra accettarlo,
respingerlo o farlo emendare dall'lmpresa. Sull'elaborato definitivo andranno poste |a
data e le firme dell'lmpresa e della Direzione dei lavori per accettazione, e sara allegato
a conto finale. In sua mancanza per il non verificars di quanto sopra descritto, non
potra essere redatto il conto finale ed ogni ritardo andra addebitato all'l mpresa.

Il conto finale dei lavori e redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro
ultimazione, e consegna avvenuta al Direttore dei lavori, di ogni documentazione
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prevista al punto precedente e/o obbligatoria prevista dalle norme di legge, riguardante
le conformita e regolarita esecutive, oltre ad ogni documentazione tecnica riguardante i
materiali e componenti installati da inserire nel Piano di Manutenzione dell'opera.E'
fatto salvo quanto stabilito dal successivo punto 9) del presente articolo. La data di
ultimazione sara accertata con apposito verbale sottoscritto dal dall'Ente appaltante €
trasmesso al Responsabile del Procedimento (di seguito R.P.).

Col conto finale € accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo
ammontare, la quale liquidazione definitiva ed erogazione € subordinata all'emissione
del certificato di cui al comma3 e alle condizioni di cui al comma 4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.P.,

entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se |'appaltatore non firma il conto
finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel
registro di contabilita, il conto finale s ha come da lui definitivamente accettato. |l
R.U.P.(Responsabile Del Procedimento) formula in ogni caso una sua relazione a
conto finale.

. Larata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 26, comma 2, nulla ostando,

e pagataentro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo
provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sens dell'articolo 185
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. 1l pagamento dellarata di saldo, disposto previagaranziafideiussoriaai sens dell'art. 30

della Legge Regionde n. 14 del 2002, non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sens dell'art. 1666, 2° c. del codice civile (art. 150 D.P.Reg 165/03).

5. Ai sens dell'articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fidelussoria

di cui a comma 4 deve avere validita ed efficacia fino a due anni dopo |'emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle
seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari al'importo della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A.
al'aliquota di legge, maggiorato atresi del tasso legale di interesse applicato al
periodo di due anni;

b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo
I'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

C) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione
rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza
fidelussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4,
allegata a decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di
cui allo schematipo 1.4 allegato al predetto decreto.

. Il pagamento della rata di saldo e subordinato all'acquisizione del DURC dell'impresa

appaltatrice compreso quello degli eventuali subappaltatori;

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la

difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione
assuma carattere definitivo.

. Il termine di cui a precedente punto 1. € valido qualora I'mpresa provveda alla

consegna della documentazione di cui a precedente punto 0) oltre a documento DURC
ed ogni certificazione di regolarita esecutiva, oltre ad ogni documentazione tecnica
riguardante i materiali € componenti installati da inserire nel Piano di Manutenzione
dell'opera o di quant'atro previsto dalle norme di legge, entro i termini pattuiti.

Qualora cio non avvenisse nei tempi prescritti i 60 gg. decorreranno dalla data di
consegna al direttore lavori dell'ultimo documento dovuto sopradescritto. Qualora
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Art.29

Art.30
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dalle dichiarazioni risultino irregolarita dell' Impresa, I'Ente appaltante provvedera
direttamente a pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora
spettanti all'lmpresa.

9.Le operazioni di collaudo, come indicato al'art. 29 della L.R. 14/2002, dovranno

concludersi entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo inadempienze dell’

Appaltatore e fatti altresi salvi gli ulteriori tempi richiesti dall'organo di collaudo, ai

sensi dell’ art. 137 del Regolamento Regionale 165/03.

Il costo delle visite di collaudo e delle spese che si rendano necessarie per accertare
I'eliminazione di difetti 0 mancanze sono a carico dell' Impresa appaltatrice. Restano a
carico dell'lmpresagli oneri per le operazioni di collaudo come previsto dall' art. 138 del
reg. Regionale e dall'art. 43 del Capitolato regionale.

Adempimenti subordinati ai pagamenti
1. Ogni pagamento & subordinato alla presentazione alla Stazione appatante della

pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento
in formato elettronico ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’ economia e delle finanze 3 aprile
2013, n. 55.

2. Ogni pagamento € altresi subordinato:

a) all’acquisizione del DURC dell’ appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi
dell’ Art.53, comma 2; ai sensi dell’ articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013,
il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato el ettronico;

b) al’ acquisizione dell’ attestazione di cui a successivo comma 3;

c) agli adempimenti di cui all'Art.49 in favore del subappaltatori e subcontraenti, se
sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

d) al’ottemperanza ale prescrizioni di cui al’Art.33 in materia di tracciabilitd dei
pagamenti;

€) a sens dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2,
comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’ accertamento, da parte della Stazione
appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalita di cui a d.m.
18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento € sospeso
e lacircostanza e segnal ata all'agente della ri scossione competente per territorio.

Ai sens dell’art. 30 comma 6 del D.lgs 18 aprile 2016 , n. 50, in caso di ritardo nel

pagamento delle retribuzioni dovute a personal e dipendente dell'appaltatore, dei

subappaltatori 0 del soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il

RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ein ogni caso |’ appaltatore, a

provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che

Sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza dellarichiesta, la

Stazione Appaltante paga anche in corso d’ opera direttamente ai lavoratori le

retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al’ affidatario

del Contratto ovvero dalle somma dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui

siaprevisto il pagamento diretto ai sensi dell’ art. 105 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle

condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi
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dell'articolo 26 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione
appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato
di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli
interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui
al'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti 163/2006.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del
certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso
tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono
dovuti al'appaltatore gli interess legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
Infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di moranella
misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui al'articolo 133, comma 1, del
Codice del contratti.

4. E' facolta dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso
in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa
costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere, trascorsi 60 giorni dalla
medesima, di promuovere |'azione giudiziale per la dichiarazione di risoluzione del
contratto.

Art.31 Modifiche del contratto
1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art.32 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di
diritto.

2. E' ammessa la cessione del crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma
13, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52.

3. S applicano le disposizioni di cui allaLegge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini
dell'opponibilita ale stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle
amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le
cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione,
sono efficaci e opponibili ale stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche
gualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificars a cedenteed
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni
pubbliche, nel Contratto stipulato o in atto separato contestual e, possono
preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti
che devono venire amaturazione. In ogni caso |'amministrazione cui € stata notificatala
cessione pud opporre a cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto relativo alavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Art.33  Tracciabilita dei flussi finanziari

1. Ai sens del’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori
economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla
ottobre 2016
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Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in
via esclusiva, acces presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni
dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se
successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalitaeil codice fiscale delle
persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione € esteso
anche ale modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i
termini legali per | applicazione degli interesse di cui agli Art.30, commi 1e 2, e 30, €
per larichiestadi risoluzione di cui al’ Art.30, comma 4.

. Tutti i movimenti finanziari relativi al’ intervento:

a) per pagamenti a favore dell’ appaltatore, del subappaltatori, dei sub-contraenti, dei
sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano
servizi in relazione al’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o
postale, ovvero altro mezzo che sia anmesso dall’ ordinamento giuridico in quanto
idoneo ai fini dellatracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando
i conti correnti dedicati di cui al commal,

C) | pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra
le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche
devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui a commal, per il totale
dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva allarealizzazione dell’ intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in

favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono
essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera @),
fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di
importo inferiore 0 uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da
quelli amnmessi dal comma 2, lettera @), fermi restando il divieto di impiego del contante
el'obbligo di documentazione della spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a

ciascunatransazione, il CIG eil CUPdi cui al’articolo 1, commas.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al’ articolo 6 della legge n. 136

del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui a comma 2, lettera @), costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sens dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n.
136 del 2010;

b) laviolazione delle prescrizioni di cui @l comma 2, |ettere b) e c), 0 ai commi 3 e 4, se
reiterata per pit di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’ Art.54, comma 2, letterab), del presente Capitolato speciale.

. | soggetti di cui d comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilita finanziariadi cui ai commi da 1 a 3, procedono
all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente |a
stazione appatante e la prefettura-ufficio territoriadle del Governo territorialmente
competente.

. Le clausole di cui a presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nel

contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
gualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di
tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.
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Parte 6 CAUZIONI E GARANZIE
Art.34  Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, agli offerenti e richiestauna
cauzione provvisoria, con le modalita e alle condizioni di cui a bando di garae a
disciplinare di gara/ adlaletteradi invito.

Art.35 Cauzione definitiva
1. Si applicano le disposizioni di cui al'art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art.36  Riduzione delle garanzie
1. S applicano ledisposizioni di cui al'art. 93, comma7, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art.37  Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi ddl'art. 103, comma 7, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, I'appaltatore €
obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, in ogni caso almeno 10
(dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'Art.13 a
produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i
rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni
causati aterzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa e prestata da un'impresa
di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi a quali s riferisce I'obbligo di
assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei
lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio
e comungue decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato; in caso di emissione di del certificato di collaudo provvisorio per
parti determinate dell’ opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti
non ancora collaudate; atal fine I’ utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la
destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del
certificato di collaudo provvisorio. Il premio e stabilito in misura unica e indivisibile per
le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso
di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita alo
schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

3. Lagaranzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli
derivanti daerrori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks"
(C.A.R) edeve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto,
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati aqualsiasi titolo all'appaltatore.
ottobre 2016
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4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati aterzi (R.C.T.) deve
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1
milioni di euro

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Legaranziedi cui ai commi 3 e 4, prestate dall’ appaltatore coprono senza alcunariserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se |’ appaltatore € un
raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, il regime delle responsabilita
solidale disciplinato dall'art 48, comma 5, del D:Lgs 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia
assicurativa e presentata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti raggruppati e consorziati.
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Parte 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art.38 Variazione dei lavori

1. La Stazione Appaltante si riservalafacolta di introdurre nelle opere oggetto dell’ appalto
quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo
|” appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio del
lavori eseguiti in pit o in meno con I’ osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti
stabiliti dagli articoli 43, comma 8, del Regolamento Generale e dall'art.106 del D.Lgs
18 aprile 2016, n. 50.

2. Non sono riconosciute varianti a progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra
contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto dellaDL,
recante anche gli estremi dell’ approvazione da parte della Stazione A ppaltante, ove
guesta sia prescritta dallalegge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riservache |’ appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve
essere presentato per iscritto alla DL prima dell’ esecuzione dell’ opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su
guanto stabilito in Contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi € accordo
preventivo scritto primadell’inizio dell’ opera oggetto di tali richieste.

4. Si applical’art.106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art.39  Varianti per errori od omissioni progettuali

1 Siapplical’art.106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
2. Trovaapplicazione ladisciplinadi cui all’ Art.54, in quanto compatibile.

Art.40  Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Leeventuali variazioni sono valutate mediante |'applicazione dei prezzi di cui al'elenco
prezzi contrattuale

2. Setrai prezzi di cui al’ elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti
prezzi per i lavori e le prestazioni di nuovaintroduzione, si procede allaformazione di
nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento

3._Ogni voce riportata nell' Elenco prezzi che riportasse denominazioni di prodotti
esclusivi o di ditte produttrici deve intendersi che tale prodotto 0 componente puo
essere sostituito con atro similare
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Parte 8 SICUREZZA NEI CANTIERI

Art.41  Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sens dell'articolo 90, comma 9, e dell'dlegato XVII a Decreto n. 81 del 2008,
I'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da
gquest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione definitiva e comunque primadellaredazione del verbale di consegna
dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza
sociae (INPS), al'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in
corso di validita, oppure, in aternativa, ai fini del'acquisizione d'ufficio,
I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita
IVA, numero REA,;

d) il DURC, in originale / i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sens
dell'Art.53, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui a combinato disposto degli articoli 17,
comma l, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi
dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se I'impresa
occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla
data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al'articolo 6, comma 8,
lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comungue, non oltre il 30 giugno
2012, lavalutazione dei rischi puo essere autocertificata;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui al'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui a comma 1, I'appaltatore deve trasmettere a coordinatore
per I'esecuzione il nominativo ei recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui al'articolo 31
del Decreto n. 81 del 2008.

b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

¢) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al'Art.43, con le
eventuali richieste di adeguamento di cui al'Art.44;

d) il piano operativo di sicurezzadi cui all'Art.45.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall'appaltatore, comungue organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), ¢), d)
ed €), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di
cui al'art. 45, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, se il consorzio intende
eseguirei lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del
consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per |'esecuzione del lavori ai sens
dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, se il consorzio € privo di
personale deputato ala esecuzione dei lavori; se sono state individuate piu imprese
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consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le
imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia
espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell'impresa mandataria, se |'appaltatore € un raggruppamento temporaneo di
cui al'art. 45, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; I'impresa affidataria, ai fini
dell'articolo 89, comma 1, letterai), del decreto 81/08 e individuata nella mandataria,
come risultante dell'atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell'impresa individuata con |'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se
|'appaltatore € un consorzio ordinario di cui al'art. 45, comma 2, del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50; I'impresa affidataria, a fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del
decreto 81/08 e individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano laloro operain cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica
alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo n. 81 del 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui a commi 1 e 2, anche nel corso del
lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente uniimpresa esecutrice 0 un
lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art.42  Norme di sicurezza generale e sicurezza sul luogo di lavoro

1. Anche a sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008,
I’ appaltatore e obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tuteladi cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto
n. 81 del 2008 e al’alegato XlI1 allo stesso decreto nonché le atre disposizioni del
medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente sicurezza e igiene, nell’ osservanza delle disposizioni degli articolo da
108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli alegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII,
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII,
XXXIV, XXXV eXLI, alo stesso decreto;

¢) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori
affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto
attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui
al commal.

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione a personale €
alle attrezzature utilizzate.

3. L’ appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,
siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4. L’appatatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto
nell’ applicazione di quanto stabilito all’ Riferimento non valido commi 1, 2 0 5, oppure
agli articoli Riferimento non valido, Riferimento non valido, Riferimento non valido o
Riferimento non valido.

ottobre 2016

A.T.P. architetti: Gianpietro Franceschinis & Da Rio Cassacco, via Ellero, 12 e Bruno Del Fabbro, via Cotonificio, 43 33100 Udine Pag. 32



COMUNE DI TAVAGNACCO - COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA DI FELETTO UMBERTO - II° LOTTO
-LAVORI DI COMPLETAMENTO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art.43
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Piano di sicurezza ........

1.

L'appaltatore e obbligato ad osservare scrupol osamente e senzariserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la
progettazione e messo a disposizione da parte dell'’Amministrazione, ai sensi del
D.Lgs. 81/08, dell'Allegato XV §3.1.1 del D.Lgs. 81/08, degli artt. 10 e 31 della
Legge Regionale 14/2002 e del Regolamento regionale (DPReg 165/2003) art.27 e
art.34

Primadell'inizio del lavori di subappalto o di cottimo I'Appaltatore trasmette il Piano
di Sicurezza e Coordinamento alle imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi.
Tutte le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi, oltre all'Appaltatore, sono
tenuti ad attuare quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Copia del
Piano di Sicurezza e di Coordinamento € messa a disposizione dai datori di lavoro
delle imprese subappaltatrici ai rappresentanti per la sicurezzaalmeno 10 gg. prima
dell'inizio dei lavori.

L'Appaltatore potra presentare al coordinatore per I'esecuzione dei lavori proposte di
integrazione al piano di Sicurezza e di Coordinamento, ove ritenga di poter meglio
garantire lasicurezzanel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso,
le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi
offerti. Preliminarmente all'inizio del lavori I'Appaltatore comunichera formal mente
a Coordinatore per I'Esecuzione di aver illustrato il Piano di Sicurezzae
Coordinamento ai Rappresentanti dei lavoratori per lasicurezza.

L'Appaltatore e altresi tenuto a conservare in cantiere, a disposizione per controlli, la
documentazione richiesta dalla Normativa vigente.

L'Appaltatore e le imprese subappaltatrici autorizzate sono tenute a partecipare a tutte
leriunioni in materiadi sicurezzaindette dai Coordinatori per la sicurezza, mettendo
adisposizione tutte le figure professionali convocate nelle suddette riunioni, senza per
guesto pretendere compensi aggiuntivi.

L'Appaltatore € obbligato ad informare tempestivamente |a Stazione Appaltante ed il
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, con lettera raccomandata, di eventuali
sostituzioni o cambi di figure operanti al'interno del cantiere nonché di eventuali
subappaltatori o lavoratori autonomi di parti di lavorazioni.

| subappaltatori sono pariteticamente obbligati atutte le osservanze previste per
I'Appaltatore, in particolare alle osservanze di quanto disposto dal Piano di Sicurezza
e di Coordinamento, ed al rispetto degli obblighi previsti dal Decreto n° 81 del 2008,
in particolare dalla normativain materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Durante la fase esecutiva l'Appaltatore e tenuto a curare, con il Coordinatore, il
coordinamento di tutte le imprese subappaltatrici autorizzate operanti in cantiere,
impegnandosi a verificare lacongruenzadei Piani Operativi di Sicurezzadelle
imprese rispetto al proprio , primadellatrasmissione del suddetti Piani Operativi di
Sicurezza a Coordinatore per |'esecuzione.

Nell'ipotesi di Associazione temporanea dImprese o di Consorzio tale compito
compete all'lmpresa mandataria 0 designata come capogruppo.

I1 Coordinatore per |'esecuzione dei lavori, nel caso rilevi inosservanze agli arti. 94,
95, 96 ed alle prescrizioni del Piano di cui al'art. 100 del Decreto n° 81 del 2008,
proporra alla Stazione Appaltante la sospensione dei lavori, |'allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o larisoluzione del contratto d'appalto.
Nell'eventualita di reiterate inosservanze la cui violazione € punita con la sanzione
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Art.44
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dell'arresto fino a sei mesi, la Stazione Appaltante potrarisolvereil contratto di
appalto previaformale costituzione in mora dell'Appaltatore, secondo quanto previsto
dal'ari. 131,3°commadellaLegge.
Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori potra pure sospenderein caso di pericolo
grave ed imminente le singole lavorazioni, senza che |'Appaltatore possa muovere
nessun tipo di riserve, tale sospensione si protrarra fino alla comunicazione scrittae
alaverificadegli avvenuti adeguamenti effettuati dall'Appaltatore da parte del
Coordinatore per |'esecuzione di lavori.
L'Appaltatore e tenuto ad esaminare il Piano di Sicurezza e Coordinamento in tutte le
sue parti ed allegati.
Firmando il contratto, I'Appaltatore accettail Piano di Sicurezza e Coordinamento e s
impegnaa redigereil Piano Operativo di Sicurezza ed in generale ad osservare tutte
le norme riguardanti la sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in
particolare nei cantieri temporanei e mobili.
Con lafirmadel contratto I'Appaltatore attesta la realizzabilita dell'opera secondo le
modalita descritte nel Piano e con gli apprestamenti ed opere provvisionali inserite nel
progetto, senza pretendere al cuna integrazione economica.
5. OBBLIGHI DEL PREPOSTO
L'Appaltatore € tenuto a garantire la presenza continua in cantiere o la reperibilita, di
un direttore tecnico di cantiere o persona qualificata con potere di sottoscrizione di
verbali di visita, in grado di ricevere gli ordini dalla D.L. e dal Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori, nonché di ottemperare agli obblighi di cui al'art. 19 del
Decreto n° 81 del 2008.

Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza .......
1. L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o

piu proposte motivate di modificazione o di integrazione a piano di sicurezza di

coordinamento, nel seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in
seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la
sicurezza del propri lavoratori o arilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantireil rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito
arilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione s

pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di
cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per |'appaltatore.

. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte

dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore
per lasicurezzanon si pronunci:

a) nei cas di cui @ comma l, letterad), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui a comma 1, |etterab), le proposte si intendono rigettate.

. Nel cas di cui @ comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni €

integrazioni non puod in alcun modo giustificare variazioni 0 adeguamenti dei prezzi
pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

. Nei cas di cui a comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle

modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tae
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Art.45

Art.46
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circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle
varianti.

Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comungue prima dell'inizio dei
lavori, deve predisporre e consegnare al direttore del lavori 0, se nominato, a
coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di Sicurezza
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di
sicurezza, redatto ai sensi dell’ articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del
2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di
valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto ale previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel
cantiere e consegnato ala stazione appaltante, per il tramite dell’ appaltatore, prima
dell’inizio dei lavori per i quali esso e redatto.

3. L’ appaltatore e tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese
subappaltatrici di cui al’Art.46, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato
speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall’ appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto
dall'Art.41, comma.

4. Ai sens dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di
sicurezza non € necessariodper gli operatori che s limitano a fornire materiali o
attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del
citato Decreto n. 81 del 2008.

5. 1l piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'Art.43.

Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza

1. L’ appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al'articolo 15
del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti
descritti agli articoli da88 a104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita al’ allegato XV a Decreto n. 81
del 2008, nonché allamigliore letteratura tecnicain materia.

3. L'impresa esecutrice e obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei
lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore,
I'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, I'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’ appaltatore & tenuto a curare
il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, a fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’ appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di
imprese detto obbligo incombe al’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico
di cantiere é responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’ esecuzione dei lavori.
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4. 1l piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stess da parte
dell’ appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sens dell’art. 105, comma 14, terzo periodo, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50,
|’ appaltatore € solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque

accertate, previaformale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

ottobre 2016

A.T.P. architetti: Gianpietro Franceschinis & Da Rio Cassacco, via Ellero, 12 e Bruno Del Fabbro, via Cotonificio, 43 33100 Udine Pag. 36



COMUNE DI TAVAGNACCO - COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA DI FELETTO UMBERTO - II° LOTTO
-LAVORI DI COMPLETAMENTO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Parte 9 SUBAPPALTO

Art.47

ottobre 2016

Subappalto

1.

L'affidamento in subappalto € subordinato al rispetto delle disposizioni di cui

dl'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sm.i. e deve essere sempre

autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Il subappalto e il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I’esecuzione di

parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce

comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto di

appato ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera. L’eventuale

subappalto non pud superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo

del contratto di lavori.

| soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori,

compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a

singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria 0 le categorie per le

quali € ammesso il subappalto;

b) al'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono
subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri I'assenza in capo a subappaltatori dei motivi di
esclusione di cui al’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto

tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere

speciai di cui al’art. 89, comma 11 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e sm.i., €

fermi r