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FASE DI REALIZZAZIONE 
 

 
RISCHIO COSTRUZIONE 

 
 
Rischio che la realizzazione dei Lavori accessori non avvenga nei tempi, nei costi e con le specifiche concordate  
 

Tipologia 
specifica di 

rischio 

Descrizione Effetti Allocazione 
soggetto 
pubblico  

Allocazione 
soggetto 
privato  

Non 
allocato 

Principali 
riferimenti in 
convenzione 

Rischio normativo -
regolamentare e 
politico  

Rischio che modifiche 
legislative non 
prevedibili 
contrattualmente 
determinino un 
aumento dei costi di 
progettazione e/o di 
costruzione e/o che 
venga meno, nel 
tempo, il commitment 
politico per la 
realizzazione delle 
opere 

Maggiori 
costi di 
adattamento 
al nuovo 
quadro 
regolatorio e 
politico. 
Ritardi nella 
realizzazione  

 
 
 
 
 

X  

  Art. 25, c. 1, 
lettera c)  

Rischio 
amministrativo  

Rischio connesso al 
notevole ritardo o al 
diniego nel rilascio di 
autorizzazioni da 
parte di soggetti, 
pubblici e privati, 
competenti 

Ritardi nella 
realizzazione  

Se non dovuto 
a fatto del 

Concessionario 
 

X  

Se dovuto a 
fatto del 

Concessionario 
 

X 
  

 Art. 9.2, c. 2, 
lett. b-bis)  

Art. 9.2, c. 3 
Art. 11, c. 3, 

lett. c)  
 
 

Rischio incentivi  Rischio connesso a 
ritardi o a mancata 
erogazione degli 
incentivi (POR-FESR, 
Conto Termico, 
Certificati Bianchi e 
altri)  

Incremento 
del canone  

Se non dovuto 
a fatto del 

Concessionario 
 

X 
 

Se dovuto a 
fatto del 

Concessionario  
 

X 

  
Art. 9.2, 

c. 6, lett. e) 

Rischio ambientale 
e/ o archeologico  

Rischi non 
preventivati di 
contaminazione del 
suolo, di bonifica e/o 
rischio di ritrovamenti 
archeologici 

Ritardi e 
incrementi di 
costo per 
tutela o 
risanamento 
ambientale  

Se evento di 
forza maggiore  

 
X  

 
 
 

X  

 Art. 14 

Rischio di 
progettazione  

Rischio connesso alla 
sopravvenienza di 
necessari interventi di 
modifica del progetto, 
derivanti da errori od 
omissioni di 
progettazione, tali da 
incidere 
significativamente su 
tempi e costi di 
realizzazione delle 
opere  

Ritardi e costi 
di nuova 
progettazione  

  
 
 
 
 

X  

 Art. 9.2 
Art. 20, c. 6 

Art. 20, c. 14 
 
 

Rischio varianti di 
progetto  

Rischio di modifiche 
di progettazione 
richieste dal 
Concedente che 
incidano 
significativamente su 
tempi e costi di 
realizzazione delle 
opere  

Aumento dei 
costi o ritardi 
nella 
progettazione 
e nella 
costruzione  

 
 
 

X  

  Art. 20, c. 9 
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FASE DI GESTIONE 

 
 

 
RISCHIO DI DISPONIBILITÀ 

 
 
La qualità e la quantità del Servizio erogato è inferiore rispetto agli standard previsti nel Contratto o sono disattesi altri parametri 
di performance fissati dall’Amministrazione 
 

Tipologia 
specifica di 

rischio 

Descrizione Effetti Allocazione 
soggetto 
pubblico 

Allocazione 
soggetto 
privato 

Non 
allocato 

Principali 
riferimenti in 
convenzione 

Rischio di 
disponibilità  

Rischio che il Servizio 
non sia disponibile 
secondo gli standard 
tecnici e funzionali 
prestabiliti e/o si 
verifichi una più 
rapida obsolescenza 
tecnica delle opere  

Aumento dei 
costi delle 
manutenzioni 
programmate 
e/o 
incameramento 
delle penali  

  
 
 

X  

 Art. 22 
Art. 23 

Allegato 
“Indicatori di 

Performance e 
livelli di servizio” 

Rischio di 
gestione  

Rischio che i costi di 
gestione del Servizio 
siano più alti di quelli 
preventivati e/o che il 
gestore non sia in 
grado di erogare il 
Servizio secondo gli 
standard pattuiti  

Possibile 
aumento dei 
costi di 
gestione del 
Servizio e/o 
incameramento 
delle penali 

  
 
 

X  

 Art. 22 
Art. 23 

Allegato 
“Indicatori di 

Performance e 
livelli di servizio” 



TITOLO PROGETTO 
PROPOSTA DI AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DI SERVIZI, MEDIANTE 
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AI 
SENSI DELL’ART.180 E SEGUENTI DEL 
D.LGS 50/2016 E S.M.I, DEI SERVIZI 
ENERGETICI DEGLI EDIFICI DEL 
COMUNE DI TAVAGNACCO 

DOCUMENTO 
MATRICE DEI RISCHI 

N. FOGLIO 
3 

DI 
4 

 

4.3_matrice dei rischi_rev01_tavagnacco 3 

 

ALTRI RISCHI 

Tipologia specifica 
di rischio 

Descrizione Effetti Allocazione 
soggetto 
pubblico 

Allocazione 
soggetto 
privato  

Non 
allocato  

Principali 
riferimenti in 
convenzione 

e note 
Rischio finanziario  Rischio di 

finanziamento 
(capitale di rischio o 
di debito) non 
disponibile 
Rischio di un 
aumento dei tassi di 
interesse  

Maggiori costi 
o impossibilità 
di proseguire 
nell’operazione  

  
 
 

X  

 Art. 9.2, c. 9 
E art. 180, 
comma 7, 
D.Lgs. n. 
50/2016 

Rischio di 
approvvigionamento 
e/o incremento costi 
dei fattori produttivi  

Possibile mancanza 
di coordinamento o 
altri problemi 
relazionali con i 
soggetti che 
debbano fornire i 
fattori produttivi 
necessari alla 
gestione del progetto 
nonché rischio di 
costi di fattori 
produttivi 
significativamente 
maggiori di quelli 
preventivati  

Ritardi e/o 
incrementi di 
costo  

  
 
 
 
 
 

X  

 Art. 9.1 
Art. 12 

 

Rischio di fallimento 
del gestore  

Rischio che il gestore 
fallisca o sia 
inadeguato per 
l’erogazione del 
Servizio secondo gli 
standard stabiliti.  

Possibile 
blocco del 
Servizio  

  
 

X  

 Art. 9.1 
Art. 12  

 

Rischio di inflazione  Rischio di un 
aumento 
dell’inflazione oltre ai 
livelli previsti  

Diminuzione 
ricavi  

  
 

 
X 

Art. 22.1, c. 7 
 

Rischio delle 
relazioni industriali  

È il rischio che le 
relazioni con altri 
soggetti (parti sociali) 
influenzino 
negativamente costi 
e tempi della 
consegna  

Incremento dei 
costi e nei 
ritardi nella 
realizzazione  

   
 
 

X  

E’ un rischio 
che richiede 
una 
valutazione 
caso per caso 

Rischio 
commissionamento/ 
stakeholders  

È il rischio che gli 
interventi non 
ricevano 
l’approvazione, da 
parte di altri soggetti 
pubblici o della 
collettività (portatori 
di interessi nei 
confronti del 
Servizio), necessaria 
per procedere alla 
loro realizzazione 

Ritardi nella 
realizzazione. 
Contenziosi  

   
 
 
 
 

X  

Il consenso 
degli 
stakeholder 
deve essere 
verificato e 
acquisito 
prima 

Rischio Operativo 
(art. 5 e 
considerando 18 
direttiva 23/2014)  

Rischio economico 
tout court  

Rischio di non 
riuscire a 
recuperare gli 
investimenti 
effettuati e/o i 
costi sostenuti 
per realizzare i 
lavori o gestire 
il Servizio 

  
 
 
 
 
 

X  

 La 
Convenzione 
è interamente 
impostata per 
trasferire il 
rischio 
economico in 
capo al 
partner 
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oggetto del 
Contratto 

privato e non 
prevede 
forme di 
garanzia 
pubbliche  
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