

RICERCA FINANZIAMENTO

Seleziona una linea finanziamento:

Seleziona un ente:

Inserisci un CUP:

M4-C1-11: Asili nido, Scuole dell'infanzia e Centri Polifunzionali

M4-C1-11: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Effettua ricerca



CONTRIBUTI PNRR IN ESSERE:

1) CUP J93H19000490001

E090 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA E.FERUGLIO.

€ 558.700,00

Missione 4 – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

PIANO 2019

(ex contributo MIUR (incassato acconto 02.09.2021) - FONDI PNRR - M4 ISTRUZIONE E RICERCA C1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - Investimento 3.3 PIANO 2019

- AGGIUDICAZIONE LAVORI – 13.05.2021 – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE n.252/2021
- AVVIO DEI LAVORI - 23.06.2021 VERBALE DI PARZIALE CONSEGNA LAVORI
 - - 28.11.2022 VERBALE DI CONSEGNA DEFINITIVA DEI LAVORI
- CONCLUSIONE DEI LAVORI - ENTRO IL 31.03.2026 – VERBALE ULTIMAZIONE LAVORI
- COLLAUDO DEI LAVORI - ENTRO IL 30.06.2026 – CERTIFICATO DI COLLAUDO.

AGGIORNAMENTO AL 31.12.2023:

Det. 433 del 09.08.2021 determina di anticipazione Ditta RESTAURI & COSTRUZIONI Srl

Det. 644 del 09.11.2021 1' Stato Avanzamento Lavori

Det. 832 del 20.12.2021 2' Stato Avanzamento Lavori

Det. 1456 del 18.11.2022 autorizzazione al subappalto per opere in cemento armato ditta MONACHELLO GIUSEPPE

Det. 456 del 17.03.2023 3' Stato Avanzamento Lavori

Delibera GC 85 del 28.06.2023 1' perizia suppletiva e di variante

Det. 1013 del 19.07.2023 perizia suppletiva e di variante – modifica Q.E. – ditta RESTAURI & COSTRUZIONI Srl;

CONTRATTO REP. 2710/04.08.2023;

Det. 1298 del 18.09.2023 Certificato Regolare Esecuzione ditta Restauri & Costruzioni (DOL 1416/16.10.2023 + MAND. dal 4306 al 4311 del 31.10.2023.