



COMUNE DI TAVAGNACCO

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA PROPOSTA
1680	23/11/2023	AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	394	23/11/2023

OGGETTO: S112 - Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di Piazza Libertà a Feletto Umberto. - CUP J97H22003540004 – CIG 99338085B0 - DETERMINA DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, IMPEGNO DI SPESA ED AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, VIABILITA' E TRAFFICO

RICHIAMATE INTEGRALMENTE:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 29/12/2022 con la quale veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica definitivo esecutivo, e relativo quadro economico, dei lavori di “*Manutenzione straordinaria della pavimentazione di Piazza Libertà a Feletto Umberto*” (Rif.: S112 – CUP J97H22003540004 – CIG 99338085B0) che prevedeva il seguente quadro economico:

A) Lavori

A.1 Lavori a base d'asta	Euro	56.886,90
A.2 Oneri Sicurezza ai sensi D.Lgs. 81/2008	Euro	1.000,00
Sommano	Euro	57.886,90

B) Somme a disposizione Amministrazione

B.1 I.V.A. 22% su A)	Euro	12.735,12
B.2 Incentivi funzioni tecniche 2%	Euro	1.157,74
B.3. Contributo ANAC	Euro	30,00
B.3 Imprevisti	Euro	3.190,24
Sommano	Euro	17.113,10

TOTALE Euro 75.000,00

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 20/12/2022 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.69 del 20/12/2022 con cui è stato approvato il bilancio di previsione armonizzato 2023-2025 ed i relativi allegati;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 16/3/2023 con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2023-2025 – parte finanziaria;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 21/03/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2023-2025;
- la Determinazione n. 1038 del 25/07/2022 di affidamento dei lavori richiamati in premessa alla ditta ADRIAPORFIDI S.A.S. – C.F. e P.IVA: 02416030302 – sede legale Via Latteria n.34 – Magnano in Riviera (UD), per un importo netto dei lavori ribassati dell'1,1% pari a 56.261,14 Euro, oltre ad 1.000,00 Euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre 12.597,45 Euro per IVA 22%, per complessivi 69.858,59 Euro;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 16/11/2023 con cui è stata approvata la variazione n.9 al bilancio di previsione 2023 – 2025;

VISTI:

Comune di Tavagnacco - Determinazione n. 1680 del 23/11/2023 esecutiva il 24/11/2023

- il progetto di perizia di variante per la realizzazione in corso d'opera di nuovi interventi sulla viabilità e riduzione di alcune lavorazioni, depositata agli atti del fascicolo S112, consistente in n. 3 elaborati redatti dall'Arch. Francesco Marciano in data 16/10/2023, con la quale il quadro economico dei lavori comprensivo del ribasso dell'1,1% è stato variato come segue:

A) Lavori

A.1 Importo aggiudicazione lavori (rib. 1,1%)	Euro	58.088,82
A.2 Oneri Sicurezza ai sensi D.Lgs. 81/2008	Euro	1.000,00
Sommano	Euro	59.088,82

B) Somme a disposizione Amministrazione

B.1 I.V.A. 22% su A)	Euro	12.999,54
B.2 Incentivi funzioni tecniche 2%	Euro	1.194,70
B.3. Contributo ANAC	Euro	30,00
B.3 Imprevisti	Euro	1.686,94
Sommano Euro	Euro	15.911,18

TOTALE **Euro 75.000,00**

DATO ATTO CHE:

- la variante dei lavori, a parità di quadro economico dell'opera, comporterà un aumento di
 - Euro 1.827,68 sull'importo netto dei lavori;
 - Euro 402,09 a titolo di IVA 22%;
 - Euro 49,48 a titolo di spese incentivi funzioni tecniche
 per complessivi Euro 2.279,25;

RITENUTO pertanto di:

- approvare i lavori di perizia di variante redatti dal direttore dei lavori Arch. Francesco Marciano in data 16/10/2023 come da documentazione depositata agli atti del fascicolo S112;

- aggiornare il quadro economico dell'opera come indicato in premessa;

- sub-impegnare a favore dell'impresa ADRIAPORFIDI S.A.S. il maggiore importo di 1.827,68 Euro a titolo di lavori e di 402,48 a titolo di IVA 22%, per il totale di 2.229,77 Euro al cap. S/3474/27;

VISTI:

- l'Atto Sindacale prot. n. 9581 del 05/04/2023 di conferimento dell'incarico di P.O. e responsabile di servizio dell'Area Tecnica Lavori pubblici, patrimonio, viabilità e traffico;

- la Legge Regionale n.14/2002 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. recante il "Testo unico sull'ordinamento delle leggi degli enti locali";

- il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. recante il "Codice dei contratti pubblici";

- il D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. - recante il "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

- il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

per quanto sopra premesso e motivato

DETERMINA

1. di approvare il progetto di perizia di variante a firma dell'Arch. Francesco Marciano, costituito da n.3 elaborati depositati agli atti del fascicolo S112;
2. di aggiornare il quadro economico dell'opera con gli importi ripartiti come segue:

A) Lavori

A.1 Importo aggiudicazione lavori (rib. 1,1%)	Euro	58.088,82
---	------	-----------

A.2 Oneri Sicurezza ai sensi D.Lgs. 81/2008 Euro 1.000,00

Sommano Euro 59.088,82

B) Somme a disposizione Amministrazione

B.1 I.V.A. 22% su A) Euro 12.999,54

B.2 Incentivi funzioni tecniche 2% Euro 1.194,70

B.3. Contributo ANAC Euro 30,00

B.3 Imprevisti Euro 1.686,94

Sommano Euro 15.911,18

TOTALE Euro 75.000,00

3. di dare atto che la maggiore spesa di 2.229,77 Euro a titolo di lavori comprensivi di IVA 22% trova copertura al cap. S/3474/27;

4. di sub-impegnare l'importo di 2.229,77 Euro al cap. S/3474/27 come segue:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Subor. a
2023	2023	99338085B0	S/3474/27	10-5	INTERVENTI VARI PER VIABILITA' COMUNALE (OU)	2	2	1	9	12	2.229,77	ADRIAPORFIDI S.A.S. cod.fisc. 02416090302/ p.i. IT 02416090302	782

5. di dare atto che:

- la liquidazione della spesa sarà effettuata previa presentazione delle regolari fatture e verifica della conformità della fornitura e dei lavori rispetto alle caratteristiche tecniche, alla garanzia ed ai tempi di consegna concordati;

- il cronoprogramma finanziario risulta così determinato:

	ANNI PRECEDENTI	2022	2023	TOTALI
STANZIATO €	---	---	75.000,00	75.000,00
IMPEGNATO €	---	---	72.088,36	72.088,36

- non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza;
- il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato tramite bonifico su conto dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, previa specifica dichiarazione da parte del creditore;
- i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, comma 1 e dall'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, nelle apposite sezioni della pagina "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune di Tavagnacco.

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
- LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
(F.to Francesco Marciano)



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA ESECUTIVITÀ
1680	23/11/2023	AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	394	24/11/2023

OGGETTO: S112 - Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di Piazza Libertà a Feletto Umberto. - CUP J97H22003540004 – CIG 99338085B0 - DETERMINA DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, IMPEGNO DI SPESA ED AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO.

Ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

Esecutiva il **24/11/2023**

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO RAGIONERIA
F.to (Alessandra Boschi)

Impegna la spesa complessiva di euro 2.229,77 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno	
2023	2023	99338085B0	S/3474/27	10-5	INTERVENTI VARI PER VIABILITA' COMUNALE (OU)	2	2	1	9	1	2	2.229,77	ADRIAPORFIDI S.A.S. cod.fisc. 02416090302/ p.i. IT 02416090302	1432

Varia la spesa complessiva di euro -2.229,77 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	N. Var. Impegno	Rifer	
2023	2023		S/3474/27	10-5	INTERVENTI VARI PER VIABILITA' COMUNALE (OU)	2	2	1	9	1	2	-2.229,77	cod.fisc. / p.i.	312	782

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.	
2023		S/3474/27	10-5	INTERVENTI VARI PER VIABILITA' COMUNALE (OU)	2	2	1	9	1	2	cod.fisc. / p.i.	3474/227			113

Cronoprogramma:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario						Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
2023	3474/27	2	2	1	9	1	2	2022	,00	,00	29/12/2022	29/12/2022	IMPEGNO DI MASSIMA PER ATTIVAZIONE FPV A SEGUITO DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		113
2023	3474/27	2	2	1	9	1	2	2023	69.858,59	,00	31/12/2023		DT_1038_23_ADRIAPORFI DI		113
2023	3474/27	2	2	1	9	1	2	2023	,00	2.229,77	31/12/2023		DT_1680_23_ADRIAPORFI		113

2023	3474/27	2	2	1	9	1 2	2023	5.141,41	- 2.229,77	31/12/2023	31/12/2023	DI		113
------	---------	---	---	---	---	--------	------	----------	---------------	------------	------------	----	--	-----

Riferimento pratica finanziaria : 2023/1706



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA ESECUTIVITÀ
1680	23/11/2023	AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	394	24/11/2023

OGGETTO: S112 - Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di Piazza Libertà a Feletto Umberto. - CUP J97H22003540004 – CIG 99338085B0 - DETERMINA DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, IMPEGNO DI SPESA ED AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente determina viene affissa all'Albo Pretorio on line il 27/11/2023 e che vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 12/12/2023.

Comune di Tavagnacco, addì 27/11/2023



Il Responsabile della pubblicazione
F.to Marina Andolfato

È copia conforme all'originale firmato digitalmente.